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Diplomová práce řeší stavebně technologický projekt novostavby penzionu v obci Skalka 
u Prostějova. Jedná se o samostatně stojící objekt z cihelného zdiva. Součástí projektu je 
vedle samotného objektu penzionu i opěrná gabionová zeď s parkovištěm. Práce je tvořena 
mimo jiné stavebně technologickou studií hlavních etap výstavby, časovým a finančním 
plánem, projektem zařízení staveniště, návrhem stavebních strojů, rozpočty, technologickými 
předpisy a kontrolním a zkušebním plánem. 
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This master´s thesis solves the building and technological project of a new guest house 
building in the village Skalka u Prostějova. It is a detached building made of brick masonry. 
The project contains the building of guest house and gabion retaining wall with parking place. 
Thesis is comprised of, inter alia, technological sketch of the main phases of building, time 
and financial plan, site facilities project, machinery proposal, budgets, technological rules and 
inspection and test plan. 
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V této diplomové práci je řešen stavebně technologický projekt pro objekt Penzionu v obci 
Skalka u Prostějova. Jedná se o samostatně stojící novostavbu ve východní části obce, která 
bude sloužit k podnikání. Dům je určen pro ubytování hostů ve 12 dvoulůžkových pokojích 
s možností přistýlky. První nadzemní podlaží objektu je uzpůsobeno pro pohyb osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace. Hlavní stavební objekt je založen na 
základových pasech, svislý nosný systém je tvořen z cihelných tvarovek a strop 
z filigránových panelů. Konstrukce zastřešení je tvořena klasickým dřevěným krovem a sklon 
střešních rovin je 25°. 
 
Diplomová práce obsahuje studii hlavních technologických etap stavebního objektu, časové 
a finanční plánování, projekt zařízení staveniště, návrh stavební mechanizace a zajištění 
materiálových i lidských zdrojů pro stavbu. Dále je zde zpracován technologický předpis pro 
provádění opěrné zdi, spolu s kontrolním a zkušebním plánem. Technologický předpis je 
zpracován i pro realizaci klasické konstrukce krovu, která je dále porovnávána z hlediska 
doby výstavby s vazníkovým krovem. 
 
Při tvorbě diplomové práce bylo využito stavebního softwaru, programů Buildpower pro 
zpracování rozpočtů, MS Project pro časové plánování a programů AutoCad a ArchiCad pro 
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1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
1.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
Název stavby:       Penzion Skalka 
Místo stavby:       obec Skalka u Prostějova 
         parc. č. 229/1, 229/3 
Katastrální území:       Skalka u Prostějova 
Okres:        Prostějov 
Charakter stavby:      Novostavba 
 
1.1.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVEBNÍKA 
Stavebník:        PRESLUN, s.r.o. 
IČ: 27730336 
Skalka 67 
Pivín 798 24  
 
V zastoupení:       Mgr. Miroslav Šperka 
Třebčín 251 
Lutín – Třebčín 783 42 
 
1.1.3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA 
Hlavní projektant:       Ing. Kryštof Mikyska 
Prasečí 10 
Pardubice, 615 00 
AI pro pozemní stavby 
ČKAIT – 1008545 
 
Zpracovatel       Alpa, s.r.o. 
IČ: 25470892 
Za Chalupou 5 
Studené, 380 01 
 
Odpovědný zástupce:     Ing. Pavel Křivule, CSc. 
AI pro pozemní stavby 




1.1.4 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE STAVBY 
Bude vybrán ve výběrovém řízení. 
 
1.1.5 ZÁKLADNÍ PARAMETRY STAVBY 
Počet podlaží:       2 NP 
Plocha pozemků:      1633,00 m2 
Zastavěná plocha:      281,33 m2 
Obestavěný prostor:      2236,20 m3 
Podlahová plocha:      461,32 m2 
 
1.1.6 PŘEDPOKLÁDÁNÁ DOBA VÝSTAVBY 
Zahájení stavby: 31. 3. 2014 
Dokončení stavby: 26. 6. 2015 
Doba výstavby: 15 měsíců (453 dní) 
 
1.1.7 POPIS STAVENIŠTĚ 
Jedná se o otevřený pozemek téměř pravidelného obdélníkového půdorysného tvaru. Sklon 
terénu je na severu mírně svažitý, směrem k jihu se vyrovnává. Terén je udržovaný, 
zatravněný, bez výrazných výškových zlomů či jiných překážek. V jižní části pozemku je 
stávající dřevěný objekt (sklad). Vzrostlá zeleň je mimo navrhovanou zástavbu u jižního 
okraje pozemku. Pro vlastní výstavbu stavebních objektů SO 01 až SO 02 bude sloužit 
pouze parcela č. 229/1 a 229/3. Prohlídkou staveniště byla zjištěna možnost realizace 
novostavby penzionu včetně zázemí. V blízkosti navrhovaných objektů se nachází ochranná 
pásma inženýrských sítí, vodního toku a silnice. Stavby jsou umístěny mimo tato pásma. 
 
Ohraničení staveniště:  
Severní strana:   Příjezdová komunikace (parc. č. 530/1) 
Východní strana:   Zahrada s drobným objektem (parc. č. 229/4) 
Jižní strana:    Koryto vodního toku – potok Trávnička (parc. č .537) 
Západní strana:   Zahrada bez zástavby (parc. č. 229/2) 
 




1.1.8 ZÁKLADNÍ KONCEPCE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Zařízení staveniště bude po celou výstavby stejné, jeho zbudování proběhne po dokončení 
zemních prací a zhotovení zásypů na plochách staveniště, které jsou určeny jako staveništní 
komunikace.  
Celé staveniště je ohraničeno původním drátěným oplocením, kde je na severní straně 
situován vjezd na staveniště s uzamykatelnou bránou. Objekty zařízení staveniště – 
kancelářský objekt, skladovací objekt, objekt zázemí pro pracovníky – jsou umístěny 
u západní hranice pozemku jižně od stavebního objektu. Tyto objekty jsou řešeny jako 
staveništní kontejnery umístěné na betonové panely a napojeny na staveništní rozvod 
elektrické energie ze staveništního rozvaděče. Hlavní staveništní rozvaděč se nachází 
u vjezdu na staveniště. V blízkosti objektů zařízení staveniště je umístěna mobilní toaleta 
a vývod staveništního vodovodu ukončený kulovým ventilem. Jako skládky materiálu jsou 
využívány zpevněné plochy staveniště. V jihovýchodním rohu stavebního pozemku je 
deponována zemina výkopku, výška deponie je maximálně 1,5 m. U východní hranice 
pozemku jsou umístěny kontejnery na staveništní odpad. 
Zařízení staveniště zbuduje hlavní dodavatel stavebních prací v koordinaci s dodavateli 
a pronajímateli objektů ZS. Odpovědnost za zřízení, údržbu a následnou likvidaci nese 
hlavní dodavatel, resp. hlavní stavbyvedoucí. Zařízení staveniště bude odstraněno (včetně 




1.2 OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Jako objekty zařízení staveniště budou sloužit stavební kontejnery. Jejich typ se liší na 
základě využití. Všechny kontejnery budou umístěny na zpevněnou plochu z betonových 
panelů. Objekty zařízení staveniště budou po celou dobu výstavby na stejném místě až do 
ukončení prací na objektu. Rozmístění staveništních objektů je zobrazeno na výkrese V3 
a V4 – Zařízení staveniště. 
 
1.2.1 KANCELÁŘSKÝ OBJEKT 
Na staveništi bude umístěn stavební kontejner jako kancelář stavbyvedoucího. Stavební 
kontejner od výrobce STG trade typu OK 04 s předsíní se základním vybavením včetně 




ROZMĚRY   
Délka  6055 mm venkovní / 5855 mm vnitřní  
Šířka 2435 mm venkovní / 2235 mm vnitřní  
Výška 2800 mm venkovní/2500 mm vnitřní  
Hmotnost 2500 kg  
 
Nosná konstrukce: 
Ocelový rám, svařený z profilů tloušťky 3 a 4 mm s 8 svařovanými rohovými prvky s otvory 
podle ISO normy. Možnost ukládání a montáže na sebe (do 3 poschodí). 
 
Podlaha: 
 pozinkovaný plech 0,55 mm vsazený do ocelového rámu 
 minerální vlna, tloušťka 100 mm, uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami 
 PE – fólie (parotěsná zábrana) 
 voděodolná dřevotřísková deska V 100, tloušťky 19 mm 
 PVC podlahová krytina, tloušťka 1,5 mm 
 nosnost (zatížení): 2,5 kN/m2 
Stěny: 
 lakovaný trapézový pozinkovaný plech, tloušťka 0,55 mm 
 minerální vlna, tloušťky 80 mm nebo 100mm, uložená mezi příčnými ocelovými 
výztuhami 
 laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, bílá, vsazená do plastových profilů 
Střecha: 
 pozinkovaný trapézový plech tl. 0,8 mm 
 minerální vlna, tl. 100 mm 
 podhled laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, bílá, vsazená do plastových 
profilů 




 Venkovní dveře: oboustranně lakované z pozinkovaného plechu, tepelně izolované 
810 x 1970 mm, typ ZK-1 
 Vnitřní dveře: dřevotřískové plné, bílé – rozměry: 800 x 1970 mm 
Okno: 
 plastové okno s izotermickým sklem 1200 x 1200 mm (bílé), otvíravé 
 opatřeno ocelovou mříží 
 
Montáž: 
Kontejnery se pokládají na betonové panely. Na staveniště budou dopraveny nákladním 
automobilem s hydraulickou rukou, která bude sloužit k jejich složení. 
 
1.2.2 OBJEKT ZÁZEMÍ PRO PRACOVNÍKY 
Na staveništi bude umístěn stavební kontejner sloužící jako šatna a zázemí pro pracovníky. 
Stavební kontejner od výrobce STG trade typu OK 01 se základním vybavením včetně 





ROZMĚRY   
Délka  6055 mm venkovní / 5855 mm vnitřní  
Šířka 2435 mm venkovní / 2235 mm vnitřní  
Výška 2800 mm venkovní/2500 mm vnitřní  
Hmotnost 2500 kg  
 
Nosná konstrukce: 
Ocelový rám, svařený z profilů tloušťky 3 a 4 mm s 8 svařovanými rohovými prvky s otvory 





 pozinkovaný plech 0,55 mm vsazený do ocelového rámu 
 minerální vlna, tloušťka 100 mm, uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami 
 PE – fólie (parotěsná zábrana) 
 voděodolná dřevotřísková deska V 100, tloušťky 19 mm 
 PVC podlahová krytina, tloušťka 1,5 mm 
 nosnost (zatížení): 2,5 kN/m2 
Stěny: 
 lakovaný trapézový pozinkovaný plech, tloušťka 0,55 mm 
 minerální vlna, tloušťky 80 mm nebo 100mm, uložená mezi příčnými ocelovými 
výztuhami 
 laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, bílá, vsazená do plastových profilů 
Střecha: 
 pozinkovaný trapézový plech tl. 0,8 mm 
 minerální vlna, tl. 100 mm 
 podhled laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, bílá, vsazená do plastových 
profilů 
 nosnost (zatížení): 1,5 kN/m2 
Dveře: 
 oboustranně lakované z pozinkovaného plechu, tepelně izolované 810 x 1970 mm 
Okno: 
 plastové okno s izotermickým sklem 1200 x 1200 mm (bílé), otvíravé 
 opatřeno ocelovou mříží 
 
Montáž: 
Kontejnery se pokládají na betonové panely. Na staveniště budou dopraveny nákladním 











1.2.3 SKLADOVACÍ OBJEKT 
Na staveništi bude umístěn stavební kontejner sloužící jako uzamykatelný sklad. Stavební 




ROZMĚRY   
Délka  6055 mm venkovní / 5855 mm vnitřní  
Šířka 2435 mm venkovní / 2235 mm vnitřní  
Výška 2800 mm venkovní/2500 mm vnitřní  
Hmotnost 2500 kg  
 
Nosná konstrukce: 
Skladové ocelové kontejnery jsou svařeny z ohýbaných ocelových profilů tloušťky 3 a 4 mm. 
V rozích kontejneru jsou svařované rohové kostky z plechu tl. 4 a 6 mm, ve kterých jsou 
vypáleny otvory pro manipulaci.  
 
Podlaha: 
 vyztužena podlahovými nosníky a krytá lakovaným rýhovaným ocelovým plechem 
tloušťky 3 mm odolným proti skluzu 
Stěny: 
 lakovaný trapézový plech tl. 1,5 mm, který je pevně přivařen do ocelového rámu 
kontejneru 
Střecha: 
 pozinkovaný trapézový plech tl. 1,5 mm 
Izolace: 
 střecha/stěny/podlaha: 100/80/100mm 
Vrata:  




Kontejnery se pokládají na betonové panely. Na staveniště budou dopraveny nákladním 
automobilem s hydraulickou rukou, která bude sloužit k jejich složení. 
 
1.2.4 MOBILNÍ TOALETA 
Na staveništi bude umístěna chemická mobilní toaleta. Dodání na staveniště, údržbu 
a následný odvoz zajišťuje majitel zařízení. 
 
ROZMĚRY   
Vnější výška 2310 mm 
Vnitřní výška 2080 mm 
Vnější šířka 1100 mm 
Vnitřní šířka 1040 mm  
Vnější délka 1190 mm 
Vnitřní délka 1040 mm 
Sběrná nádrž 227 l 
Výška sedátka 480 mm 
Hmotnost 74,25 kg 
 
1.2.5 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 
Napojení na distribuční síť elektrické energie bude provedeno kabelovým vedením do 
elektroměrného rozvaděče umístěného v oplocení parcely. Odtud bude veden přívod do 
rozvaděče R1 v objektu kabelem CYKY 4Bx25 uloženým společně s kabelem ovládání 
nízkého tarifu CYKY 3Ax1,5 v kabelové chráničce. 
Pro potřebu staveniště bude zřízen hlavní staveništní rozvaděč u severní hranice pozemku 
v blízkosti elektroměrného rozvaděče. Odtud bude elektrická energie vedena kabelem 
zavěšeným na oplocení staveniště ke kanceláři stavbyvedoucího, kde bude umístěn dílčí 
staveništní rozvaděč. V době, kdy na stavbě nebudou probíhat stavební práce, bude hlavní 
staveništní rozvaděč vypnut a uzamčen. Na všech staveništních rozvaděčích se provádí 
revize nejdéle po 6 měsících. 
 
1.2.6 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 
Pro potřeby staveništního provozu bude zřízena staveništní vodovodní přípojka napojená ve 
vodoměrné šachtě s vlastním vodoměrem. Odtud bude voda vedena SBR hadicí zavěšenou 
na oplocení staveniště ke kanceláři stavbyvedoucího, kde bude ukončena výtokovým 
ventilem.  
Pro potřeby výstavby bude částečně využívána stávající studna, která bude následně sloužit 




1.2.7 OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 
Staveniště je ohraničeno původním oplocením z drátěné sítě (pletivo) upevněné z části na 
ocelové sloupky a z části na betonové sloupky. Výška tohoto oplocení je ca 1,8 m. Před 
započetím výstavby se toto oplocení lokálně vyspraví, případně se vymění celé plochy 
drátěné sítě. Součástí tohoto oplocení je i původní vjezdová brána na pozemek, která se 
odstraní a nahradí se novou bránou o šířce vjezdu 4,0 m. 
 
1.2.8 SKLÁDKY MATERIÁLU 
Na staveništi jsou určena místa pro skladování materiálů. Hlavní skládka materiálů se 
nachází jižně od objektu v blízkosti kancelářského objektu. Druhá skládka materiálu se 
nachází v severozápadní části pozemku v místě budoucího parkoviště. Tato skládka bude 
sloužit především pro složení materiálů z automobilu s hydraulickou rukou přímo z místní 
komunikace přes oplocení staveniště. Prostor pro skladování materiálů bude upraven 
zhutněným kamenivem, tento podklad bude následně sloužit jako podkladní vrstva pro 
parkoviště a komunikace. Skládky budou sloužit k uložení velkých a objemných materiálů, 
drobný materiál bude skladován v uzamykatelném skladu. Poloha skládek materiálu je 
zakreslena na výkrese V3 a V4 – Zařízení staveniště. 
 
1.2.9 STAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE 
Plochy pro staveništní komunikace jsou opatřeny zhutněným kamenivem frakce 16/32 
o tloušťce vrstvy 200 mm. Tento podklad z kameniva bude následně sloužit jako podkladní 
vrstva pro objekt parkoviště a komunikace. 
 
1.2.10 PARKOVÁNÍ PRO POTŘEBY STAVBY 
Parkovací plochy pro potřeby stavby jsou zamýšleny na okraji místní komunikace severně od 
staveniště. Parkování je možné v délce ca 50 m – částečně na nezpevněné krajnici, 
částečně na komunikaci. Tento způsob parkování pro potřebu stavby byl konzultován 









1.3 NASAZENÍ STROJŮ 
Nasazení strojů je řešeno v části 6 Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů, kde jsou 
uvedeny všechny pracovní stroje, jejich nasazení a technické údaje.  
 
PŘEHLED STAVEBNÍCH STROJŮ 
Autodomíchávač Stetter C3 AM 9 C 
Autodomíchávač s čerpadlem Stetter FBP 21 
Hydraulická ruka Hiab XS 244, EP-5 HiDuo 
Mobilní jeřáb Liebherr LTM 1050 - 3.1 
Mobilní jeřáb Tatra AD 14 
Nákladní automobil MAN TGS 26.400 6x4 BB Rigid – VALNÍK 
Nákladní automobil Tatra T 815 – třístranný sklápěč 
Rýpadlo nakladač JCB 4CX ECO 
Torkretovací stroj Filamos SSB 14 
Vibrační deska Lumag HRP 350 D 
Ponorný vibrátor Lumag LFR - 40 
Žebříkový výtah Geda lift 250 comfort 
 
 
1.4 ZDROJE PRO STAVBU 
 
1.4.1 ELEKTRICKÁ ENERGIE PRO STAVENIŠTNÍ PROVOZ 
P1 - PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ 
TYP SPOTŘEBIČE Příkon [kW] [ks] [kW] 
Kotoučová pila 1,8 2 3,6 
Příklepová vrtačka 1,1 2 2,2 
Řezačka obkladů 1,3 1 1,3 
Sedlová fréza 2,8 1 2,8 
Tesařský hoblík 2,0 1 2,0 
Torkretovací stroj 2,2 1 2,2 
Úhlová bruska 1,4 1 1,4 
Žebříkový výtah 1,3 1 1,3 
P1-INSTALOVANÝ PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ 16,8 
 
P2 - OSVĚTLENÍ 
PROSTOR Příkon [kW/m2] [m
2
] [kW] 
Kancelářský objekt 0,0120 13,09 0,16 
Skladovací objekt 0,0049 13,09 0,06 






Nutný příkon elektrické energie: 
P = 1,1 * {[( 0,5 x P1 + 0,8 x P2 )
2 ] + [ (0,7 x P1)
2 ]}0,5 
1,1 – koeficient ztráty vedení 
0,5 a 0,7 – koeficient současnosti elektromotorů 
0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
1,0 – koeficient současnosti venkovního osvětlení 
 
P = 1,1 * {[( 0,5 x 16,8 + 0,8 x 0,22 )
2 ] + [ (0,7 x 16,8)2 ]}0,5 
P = 16,01 kVA 
 
1.4.2 POTŘEBA VODY PRO STAVENIŠTNÍ PROVOZ 









množství vody [l] 
Ošetřování betonu m
3
 155,73 20 3115 
Výroba maltové směsi m
3
 2,31 150 346,5 
MEZISOUČET A 3461,5 
 









množství vody [l] 
Hygienické účely 1 osoba 19 30 570 
MEZISOUČET B 570 
 
C – VODA PRO ÚDRŽBU 
POTŘEBA VODY 
Potřebné 
množství vody [l] 
Mytí pracovník pomůcek 200 
MEZISOUČET C 200 
 
Výpočet sekundové spotřeby vody: 
Qn = (∑ Pn x  kn) / (t x 3600) 
Qn - spotřeba vody v l/s 
Pn - potřeba vody v l/den  
Kn - koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu (1,6; 2,15; 1,25) 
t – doba odběru vody (8 hodin) 
 
Qn = (A x 1,6 + B x 2,15 + C x 1,25) / (t x 3600) 
Qn = (3461,5 x 1,6 + 570 x 2,15 + 200*1,25) / (8 * 3600)  
Qn= 0,24 l/s 
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1.5 ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH TRAS 
Objekt je situován v bezprostřední blízkosti veřejné komunikace, příjezd k objektu je řešen 
sjezdem z této komunikace – asfaltová silnice III. třídy č. 36717, směr Výšovice – Čelčice ve 
vlastnictví Olomouckého kraje (Správa silnic Olomouckého kraje). Při pokládce stropních 
filigránových panelů je nutný zábor části veřejné komunikace, tato situace byla konzultována 
a odsouhlasena příslušnými úřady. Z dopravního hlediska nevzniknou žádné jiné nároky na 
změnu dopravního režimu této příjezdové komunikace, ani na změnu dopravního značení 
a parkovací místa. Sjezd z komunikace se provede v šířce 4,5 m. Nové napojení je řešeno 
připojením na těleso stávající komunikace. Napojení na silnici je řešeno jako připojení místa 
ležícího mimo komunikaci – přes nájezdový obrubník (+ 20 mm). 
Hlavní dopravní trasa ze směru Prostějov, Výšovice splňuje všechna kritéria pro dopravu 
materiálu a stavební mechanizace na staveniště (nosnost mostů, poloměry směrových 
oblouků). Na trase se nenachází podjezd, ani jiné dopravní omezení. 
 
 
1.6 LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Likvidace zařízení staveniště bude probíhat v závěru výstavbového procesu před pokládkou 
betonové dlažby v okolí objektu. Likvidace zahrnuje odvoz objektů zařízení staveniště, 
kontejnerů na staveništní odpad, odstranění staveništního rozvodu elektrické energie včetně 
staveništních rozvaděčů. Dále bude odstraněno původní oplocení včetně sloupků a vjezdové 
brány. Zázemí pro pracovníky a kancelář stavbyvedoucího se pro konečné fáze výstavby 
dočasně přemístí do objektu penzionu. Terénní úpravy probíhají po dokončení pokládky 
betonové dlažby, práce probíhají bez účasti mechanizace. Materiál pro terénní úpravy bude 
použit z deponie umístěné v jihovýchodní části staveniště. 
 
 
1.7 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Před zahájením výstavby bude okolí stavby oploceno a označeno, aby se zamezilo vstupu 
nepovolaných osob na staveniště. Při práci budou dodržována pravidla bezpečnosti práce 
a ochrany zdraví při práci, především Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Nařízení vlády 
č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Nařízení 
vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, Nařízení vlády 148/2006 Sb. 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  
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1.8 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
Stavba je tvořena především tradičním cihelným systémem, přírodními materiály jako je 
kámen a dřevo. Objekt nebude negativně působit na životní prostředí a to jak svým 
provozem, tak ani v době výstavby, neboť budou použity jen takové technologie, které 
zamezují znečišťování životního prostředí. Po celou dobu výstavby musí dodavatel 
minimalizovat prašnost, hlučnost a dbát na ochranu stávající zeleně a kontaminace 
podzemní vody. Dále je nutné zajistit úklid místní komunikace v případě jejího znečištění. 
Návrh objektu zohledňuje i v budoucnu nevyhnutelné odstranění stavby po ukončení její 
životnosti. Jedná se z velké míry o cihelnou stavbu, kde je demolice jednoduchá a šetrná 
k životnímu prostředí, odpadový materiál lze v maximální míře ekologicky zlikvidovat. 
Požární bezpečnost v průběhu výstavby je zajištěna přenosnými hasicími přístroji, které jsou 
umístěny v kanceláři stavbyvedoucího. 
 
HLAVNÍ STAVEBNÍ ODPADY DLE KATALOGU ODPADŮ   
17 01 01 Beton 
17 01 02 Cihly 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky 
17 01 06 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
obsahující  nebezpečné látky 
17 02 01 Dřevo    
17 02 03 Plasty    
17 04 01 Měď, bronz, mosaz    
17 04 05 Železo a ocel    
17 04 07 Směsné kovy    
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02, 03 
 












1.9 DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 
Seznam telefonních kontaktů a důležitých telefonních čísel bude umístěn v kanceláři 
stavbyvedoucího. Seznam bude obsahovat telefonní čísla účastníků výstavby, které doplní 
stavbyvedoucí a bude je udržovat aktuální po celou dobu výstavby. 
 
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA   
Zdravotnická záchranná služba 155 
Policie ČR 158 
Hasičský záchranný sbor ČR 150 
Jednotné číslo tísňového volání 112 
     
Investor     
Technický dozor     
Projektant     
Stavební dozor     
























VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 








FAKULTA STAVEBNÍ  




FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 











2 KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY SE ŠIRŠÍMI 















AUTOR PRÁCE   Bc. BRONISLAV PATOČKA  
AUTHOR 
 







2.1 OBECNÉ INFORMACE 
Novostavba Penzionu Skalka bude realizována v obci Skalka u Prostějova, na jejím 
východním okraji u státní silnice III. třídy 36717, spojujícím obce Výšovice a Čelčice. V okolí 
stavebního pozemku převažuje otevřená zástavba rodinných domů se zahradami. Stavební 
pozemek je ohraničen z východní a západní strany zahradami. Na jižní straně pozemek 
hraničí s korytem vodního toku – potok Trávnička. Ze severní strany je umožněn přístup na 
pozemek z místní komunikace. Při výstavbě objektu penzionu bude veškerá doprava řešena 
přístupem z této komunikace o šířce 5,9 m. 
Na dopravních trasách z obou příjezdových směrů (Výšovice, Čelčice) nejsou žádná 
dopravní omezení nebo komplikace, která by vyžadovala zvláštní opatření. 
 
Koordinační situace je zobrazena na výkrese V1, situace širších vztahů je na výkrese V5. 
 
 
2.2 PŘEHLEDOVÉ MAPY  
 
 















Obr. 2.3 – Poloha stavby v obci Skalka 
 
 
Obr. 2.4 – Napojení stavby na dopravní systém 
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3.1 ČASOVÝ PLÁN 
Podrobný časový plán výstavby je zhotoven jako příloha P1 - Časový harmonogram. 
V následující tabulce je zobrazen časový plán, zjednodušeně po jednotlivých měsících. 





































3.2 FINANČNÍ PLÁN 
Pro potřeby stavby je zpracován finanční plán týdenních, resp. měsíčních nákladů. Finanční 
plán vychází z časového harmonogramu a finančního rozpočtu stavby a je zhotoven jako 
příloha P2. 
 V řádku týdenního součtu nákladů jsou pro snazší orientaci barevně rozlišeny jednotlivé 
buňky. Červeně podbarvené buňky značí nejvyšší hodnoty, zeleně podbarvené značí 
nejnižší hodnoty. Obdobně je v řádku měsíčních součtů nákladů graficky znázorněn 
procentuální podíl finančního čerpání za daný měsíc vzhledem k celkovým nákladům. 
 



















































































3.3 POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY 
Položkový rozpočet stavby je vytvořen v programu BUILDpower a je rozdělen podle 
jednotlivých stavebních objektů. SO 01 Objekt Penzionu, SO 02 Gabionová zeď, parkoviště, 
SO O3 Přípojka elektřiny NN, SO 04 Přípojka vodovodu, SO 05 Kanalizace, domovní ČOV. 
Kompletní položkový rozpočet stavby je uveden v příloze P3. 
 
Rekapitulace objektů, provozních souborů a nákladů 
 Číslo a název objektu Základ DPH 21 % DPH celkem Cena celkem % 
SO 01 Objekt Penzionu 7 311 605,46 1 535 437,15 8 847 042,61 88,41 
SO 02 Gabionová zeď, parkoviště 587 217,74 123 315,73 710 533,47 7,10 
SO 03 Přípojka elektřiny NN 14 342,91 3 012,01 17 354,92 0,17 
SO 04 Přípojka vodovodu 7 3675,87 15 471,93 89 147,8 0,89 
SO 05 Kanalizace, domovní ČOV 283 424,81 59 519,21 342 944,02 3,43 
Celkem za stavbu 8 270 266,79 1 736 756,03 10 007 022,82 100,00 
 
Rekapitulace dílů 
 Číslo Název Typ dílu Celkem % 
1 Zemní práce HSV 369 364,41 4,47 
2 Základy a zvláštní zakládání HSV 431 525,13 5,22 
3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 1 281 898,80 15,50 
4 Vodorovné konstrukce HSV 698 844,91 8,45 
61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 704 760,36 8,52 
62 Úpravy povrchů vnější HSV 630 956,04 7,63 
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 880 680,23 10,65 
64 Výplně otvorů HSV 354 188,11 4,28 
8 Trubní vedení HSV 279 872,03 3,38 
94 Lešení a stavební výtahy HSV 27 219,98 0,33 
98 Demolice HSV 6 123,60 0,07 
711 Izolace proti vodě PSV 147 338,98 1,78 
713 Izolace tepelné PSV 310 693,00 3,76 
721 Vnitřní kanalizace PSV 91 218,09 1,10 
722 Vnitřní vodovod PSV 285 183,16 3,45 
731 Kotelny PSV 396 467,71 4,79 
733 Rozvod potrubí PSV 105 787,82 1,28 
735 Otopná tělesa PSV 179 294,56 2,17 
762 Konstrukce tesařské PSV 623 935,88 7,54 
764 Konstrukce klempířské PSV 74 360,85 0,90 
765 Krytiny tvrdé PSV 302 275,20 3,65 
766 Konstrukce truhlářské PSV 46 729,54 0,57 
M21 Elektromontáže MON 41 548,44 0,50 
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4.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 
Název stavby:       Penzion Skalka 
Místo stavby:       obec Skalka u Prostějova 
         parc. č. 229/1, 229/3 
Katastrální území:       Skalka u Prostějova 
Okres:        Prostějov 
Charakter stavby:      Novostavba 
 
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVEBNÍKA 
 
Stavebník:        PRESLUN, s.r.o. 
IČ: 27730336 
Skalka 67 
Pivín 798 24  
 
V zastoupení:       Mgr. Miroslav Šperka 
Třebčín 251 
Lutín – Třebčín 783 42 
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA 
 
Hlavní projektant:      Ing. Kryštof Mikyska 
Prasečí 10 
Pardubice, 615 00 
AI pro pozemní stavby 
ČKAIT – 1008545 
 
Zpracovatel:       Alpa, s.r.o. 
IČ: 25470892 
Za Chalupou 5 
Studené, 380 01 
Odpovědný zástupce:     Ing. Pavel Křivule, CSc. 
AI pro pozemní stavby 
ČKAIT – 1003647 
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4.2 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
Na pozemku je navržen objekt penzionu SO 01 s parkovištěm a opěrnou zdí SO 02, 
inženýrskými objekty a technologickými provozními soubory (SO 03, SO 04, SO 05). Objekt 
bude sloužit k podnikání. Dům je určen pro ubytování hostů ve 12 dvoulůžkových pokojích 
s možností přistýlky. První nadzemní podlaží objektu je uzpůsobeno pro pohyb osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Hlavní stavební objekt penzionu je založen na základových pasech v jednoduchých 
geologických podmínkách, okolní terén je mírně svažitý. Svislý nosný systém je tvořen 
z cihelných tvarovek, vnitřní nosné zdivo a příčky jsou z cihelných tvarovek, případně ze 
SDK konstrukcí. Strop nad 1. NP je tvořen filigránovými panely, celková tloušťka stropu je 
250 mm. Strop nad 2. NP je tvořen konstrukcí krovu a TI skladbou se SDK podhledem. 
Vertikální doprava v objektu je zajištěna dvouramenným schodištěm. Konstrukce zastřešení 
je tvořena klasickým dřevěným krovem, sklon střešních rovin je 25°. Jako střešní krytina je 
navržena skládaná betonová taška. Hlavní vstup do objektu je ze západní strany z přilehlé 
terasy.  
V SZ rohu pozemku je objekt SO 02 – parkoviště s gabionovou stěnou, kde je zamýšleno 
parkování 6 osobních automobilů. Přípojka elektřiny NN (SO 03), přípojka vodovodu (SO 04) 
a kanalizace s čističkou odpadních vod (SO 05) tvoří samostatné stavební objekty. 
 
 
4.3 VŠEOBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Před započetím jakýchkoli stavebních prací se vyspraví oplocení kolem budoucího 
staveniště a osadí se nová brána u vjezdu a celé staveniště se řádně označí. V rámci 
přípravných prací se z pozemku odstraní stávající dřevěný objekt. Po technologické etapě 
zemních prací se přistoupí k vybudování zařízení staveniště (viz část 5 Projekt zařízení 
staveniště). Elektrická energie bude dostupná ze staveništních rozvaděčů. Hlavní staveništní 
rozvaděč je umístěn na severní hranici pozemku u příjezdové brány v blízkosti 
elektroměrného rozvaděče. Všichni pracovníci působící na stavbě budou nutně proškoleni 
o Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 
 
 
4.4 PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ 
Předání staveniště se účastní zástupci investora a zhotovitele. Současně se samotným 
staveništěm se předává i kompletním odsouhlasená projektová dokumentace, stavební 
povolení, vyznačení hranic pozemků, napojení na komunikaci a poloha přilehlých 
inženýrských sítí. Důležitou součástí přebírky staveniště je hlavní polohová čára a hlavní 
výškové body. Staveniště se předává celé najednou, prosté nároků třetích osob a jsou 
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splněny podmínky určené ve Smlouvě o dílo. O předávce se učiní zápis do stavebního 
deníku podepsaný zástupcem zhotovitele a investora. Součástí tohoto zápisu je kopie 
Protokolu o předání a převzetí staveniště společně se stručným nákresem staveniště. 
 
 
4.5 ZEMNÍ PRÁCE 
 
4.5.1 VÝKAZ VÝMĚR HLAVNÍCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 
NÁZEV POPIS OBJEM 
SKRÝVKA ORNICE v nezbytném rozsahu (tl. 0,2 m) 202,10 m
3
 
HLAVNÍ FIGURA 1 na pracovní rovinu SO 01 (-0,600) 40,13 m
3
 
HLAVNÍ FIGURA 2 na pracovní rovinu SO 02 (-0,600) 111,38 m
3
 
VÝKOPY RÝHY SO 01 základové pasy pod SO 01 48,97 m
3
 
VÝKOPY RÝHY SO 02 základové pasy pod SO 02 10,68 m
3
 
SÍTĚ rýhy pro kanalizaci pod objektem SO 01 20,02 m
3
 
 rýhy pro dešťovou kanalizaci, drenáž 106,37 m
3
 
 rýha pro vodovodní potrubí 26,33 m
3
 
 rýha pro vedení NN 3,71 m
3
 
VÝKOP PRO ČOV  10,58 m
3
 




4.5.2 PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 
Ze stavebního pozemku jsou odstraněny stromy, křoviny a stávající dřevěný objekt. Stávající 
oplocení pozemku se lokálně vyspraví. Staveniště je předáno zhotoviteli se všemi 
náležitostmi a nejsou známy žádné překážky zabraňující započetí výstavby. 
 
4.5.3 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
NÁZEV  POČET 
ŘIDIČ                 (řidičský průkaz, průkaz strojníka) RYPADLO NAKLADAČ 1 x 
ŘIDIČ                 (řidičský průkaz) NÁKLADNÍ AUTOMOBIL 1 x 
GEODET  1 x 
POMOCNÝ PRACOVNÍK  4 x 
CELKEM  6 x 
 
4.5.4 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
NÁZEV SPECIFIKACE POČET 
RÝPADLO NAKLADAČ JCB 4 CX 1 x 
NÁKLADNÍ AUTOMOBIL TATRA T815 1 x 




 Ruční nářadí (lopaty, rýče, krumpáče,…) 
 Stavební kolečka 
 Osobní ochranné pracovní pomůcky (rukavice, přilba, reflexní vesta,…) 
 
4.5.5 PRACOVNÍ POSTUP 
Zemní práce jsou rozděleny na dvě etapy. V první etapě se nejprve odstraní ornice 
v mocnosti 200 mm, o celkovém objemu 202,10 m3. Tato bude uskladněna v jižní části 
pozemku pro použití při finálních terénních úpravách. Pro sejmutí ornice bude použit kolový 
rýpadlo nakladač. Deponie ornice bude na ploše přibližně 11,5 m x 11,5 m o výšce max. 
1,5 m a po obvodu bude vysvahována pod úhlem 45°. V rámci prací skrývky ornice se upraví 
sjezd z přilehlé komunikace na pozemek. 
Následně se provede výkop dvou hlavních figur na úroveň pracovní roviny (-0,600 m). Hlavní 
figura 2 pod SO 02 bude realizována v celé ploše stavebního objektu parkoviště a opěrné 
zdi. Hlavní figura 1 pod SO 01 bude realizována pouze v severní části - vzhledem ke 
svažitosti terénu. Celkový objem výkopku z hlavních figur je 151,50 m3. Zemina bude 
vytěžena rýpadlo nakladačem, naložena na nákladní automobil a následně odvezena na 
skládku zajištěnou zhotovitelem zemních prací. Svislé stěny výkopu figury č. 2 budou paženy 
pomocí stříkaného betonu. 
 
 





Tímto je dosaženo úrovně pracovní roviny (-0,600 m) a podle vytyčovacího výkresu se určí 
poloha budoucího objektu v návaznosti na body vytyčovací sítě. Vápnem se vyznačí poloha 
základových rýh a následuje hloubení základových rýh v celkovém objemu 51,53 m3. K této 
činnosti bude použit kolový rýpadlo nakladač, výkopek bude dočasně uložen v jižní části 
pozemku, který bude použit pro zásypy (ca 40,00 m3).  
Viz výkres S.1 Schéma – Zemní práce I,II. 
 
Po této první etapě zemních prací následuje betonáž základových pasů do vyhloubených 
rýh. Horní úroveň základových pasů je v úrovni -0,600 m. V severní části SO 01 lícuje 
s pracovní rovinou a není zde nutné pasy bednit, v jižní části je nutné některé pasy z části 
bednit. Po vybetonování základových pasů pokračují zemní práce druhou etapou, hloubením 
rýh pro inženýrské sítě a drenáže okolo objektu. Hloubení rýh pro kanalizační potrubí pod 
objektem bude, vzhledem k rozsahu a hloubce rýh, provedeno ručně. Okolo objektu budou 
rýpadlo nakladačem vyhloubeny rýhy pro uložení dešťové a splaškové kanalizace, 
vodovodní přípojky, vedení NN a jáma pro uložení domovní čističky odpadních vod 
a vodoměrné šachty. Napojení vodovodní přípojky na veřejný řad je řešeno protlakem pod 
silnicí a navrtávkou. 
Všechen vykopaný materiál bude uložen podél hloubených rýh k jejich následnému 
zasypání. Přebytečný materiál bude přemístěn na mezideponii v jižní části pozemku. Viz 
výkres S.2 Schéma – Zemní práce III,IV. Následně se uloží příslušné sítě do připravených 
rýh, včetně revizních šachet, vodoměrné šachty a ČOV. Všechny výkopy se zasypou a řádně 
zhutní. Mezi základové pasy se provede zásyp z původní zeminy tak, aby v horní úrovni po 
zhutnění dosáhl úrovně pracovní roviny (-0,600 m). 
 
4.5.6 JAKOST A KONTROLA KVALITY 
4.5.6.1 Vstupní 
Připravenost staveniště, kompletnost a správnost projektové dokumentace, stav pracovních 




Přesnost vytýčení, kontrola všech rozměrů a polohy výkopů, funkčnost stavební 
mechanizace, uložení inženýrských sítí, zhutnění zásypů. 
 
4.5.6.3 Výstupní 






4.6.1 VÝKAZ VÝMĚR HLAVNÍCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 
NÁZEV POPIS POTŘEBA DODÁVKA 
ZÁKLADOVÉ PASY  BETON C16/20 55,76 m
3
 6 x autodomíchávač 
ZÁKLADOVÁ DESKA 
BETON C16/20 42,20 m
3
 5 x autodomíchávač 




 47 ks á 3x2 m (855,4 kg) 
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ  
 
BETON C 20/25 8,86 m
3
 1 x autodomíchávač 
TVAROVKY 40/40/24 25,12 m
2
 270 ks (9 palet, á 680 kg) 
TVAROVKY 40/30/24 52,60 m
2
 
526 ks (13 palet + 6 ks, 
paleta á 820 kg) 
TVAROVKY 40/20/24 10,26 m
2
 120 ks (2 palety, á 980 kg) 
VÝZTUŽ B 500B (10505 R) 
Ø 12 mm 






 6 x NA Tatra T 815 
 
Doprava a skladování palet s tvarovkami ztraceného bednění bude zajištěno nákladním 
automobilem s hydraulickou rukou (max. 15m/1200 kg). Skládka palet je umístěna v SZ rohu 
stavebního pozemku. Na tuto skládku dosáhne hydraulický jeřábový výložník automobilu 
přímo z místní komunikace.  
 
4.6.2 PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 
Na staveništi byly provedeny všechny zemní práce, které jsou nezbytné pro realizaci 
základů. Sjezd na pozemek z hlavní silnice je upraven hrubým kamenivem frakce 16/32 mm, 
stejně jako komunikace po staveništi. Skladba této provizorní komunikace je zhotovena tak, 
aby byla technologicky použitelná v další fázi při zhotovení zpevněných ploch na pozemku.  
V místech prostupů IS základy jsou upraveny budoucí prostupy tak, aby nedošlo k jejich 
zabetonování. Některé základové pasy budou opatřeny bedněním nad úrovní přilehlého 
terénu. 
 
4.6.3 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
NÁZEV  POČET 
ŘIDIČ            (řidičský průkaz, průkaz strojníka) AUTODOMÍCHÁVAČ 1 x 
ŘIDIČ            (řidičský průkaz, jeřábnický průkaz N) NÁKLADNÍ AUTOMOBIL S H.R. 1 x 
BETONÁŘ  3 x 
ZEDNÍK  2 x 
POMOCNÝ PRACOVNÍK  2 x 




4.6.4 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
NÁZEV SPECIFIKACE POČET 
AUTODOMÍCHÁVAČ STETTER  C3 AM 9 C 1 x 
NÁKLADNÍ AUTOMOBIL S H.R. TATRA T815 + vlek 1 x 
HYDRAULICKÁ RUKA HIAB XS 244, EP-5 HiDuo  1 x 
PONORNÝ VIBRÁTOR LUMAG LFR-40 1 x 
TORKRETOVACÍ STROJ FILAMOS SSB 14 1 x 
 
 Ruční nářadí (lopaty, zednické lžíce…) 
 Stavební kolečka 
 Osobní ochranné pracovní pomůcky (rukavice, přilba, reflexní vesta,…) 
 
4.6.5 PRACOVNÍ POSTUP 
Pod základovými pasy bude proveden podkladní beton tloušťky 100 mm. Základové 
konstrukce se skládají ze dvou částí. Monolitické základové pasy z prostého betonu C 16/20 
a tvarovky ztraceného bednění uložené na základové pasy, které budou z vnější strany 
zatepleny.  
Do připravených rýh pro základové pasy se z autodomíchávače pomocí skluzu dopraví 
betonová směs, která se řádně po vrstvách zhutní. Skluz pro betonovou směs umožní 
vykládku ve vzdálenosti 6 m od autodomíchávače, do míst, do kterých skluz nedosáhne, 
bude betonová směs dopravena ručně rozhrnutím. V části budou základové pasy 
betonovány nad úroveň přilehlého terénu, zde bude instalováno bednění. Po betonáži 
základových pasů následuje technologická přestávka v trvání 5 dnů. Svislé stěny výkopu 
figury č. 2 budou nastříkány betonem tak, aby tato úprava sloužila jako dočasné pažení 
výkopu. 
 
Po betonáži monolitických betonových pasů (a po uložení všech IS) se přistoupí k zasypání 
prostoru mezi základovými pasy do úrovně pracovní roviny (-0,600 m). Následuje výstavba 
základových pasů z tvarovek ztraceného bednění. Tvarovky ztraceného bednění se po 
usazení a vyrovnání zalijí betonovou směsí. Do všech ložných spár budou k hornímu líci 
tvarovek do příslušných drážek vloženy dva pruty ocelové výztuže s krycí vrstvou 25 mm. 
Většina těchto pasů bude zhotovena pouze v jedné vrstvě tvarovek ztraceného bednění, tzn. 
do výšky 250 mm. U pasů o více řadách bude vložena svislá výztuž, dva pruty ke každému 
líci na jednu tvarovku, tzn. 4 pruty do jedné tvarovky. Technologická přestávka bude v délce 










Obr. 4.2 – Základy, monolitické základové pasy s tvarovkami ztraceného bednění (JV pohled) 
 
Další fází při realizaci základů je uložení a zhutnění propustného zásypu o mocnosti 250 mm 
(frakce 16/32 - 8/16) na separační vrstvu z geotextilie. Na tuto vrstvu bude provedena 
základová deska tl. 150 mm z betonu C 16/20 vyztužená svařovanou sítí z 6 mm ocelového 
drátu s rozměry oka 150 mm, velikost jednotlivých sítí je 3 x 2 m. Při zhotovení základové 
desky je nutné opatřit tuto desku po obvodu bedněním přiloženém k vnějšímu líci tvarovek 
ztraceného bednění. Betonová směs bude dopravována skluzem z autodomíchávače 
a ručně rozhrnuta do plochy a zarovnána. Pro zrání základové desky se vyžaduje 













Obr. 4.3 – Základy, železobetonová základová deska (JZ pohled) 
 
 
4.6.6 JAKOST A KONTROLA KVALITY 
4.6.6.1 Vstupní 
Čistota a úprava základové spáry, počet a kvalita dodaných stavebních materiálů, kontrola 
všech rozměrů a polohy výkopů, kompletnost a správnost projektové dokumentace, stav 
pracovních strojů a pracovního nářadí, průkazy strojníků, pomůcky BOZP pracovníků, 
kontrola obecných pracovních podmínek. 
 
4.6.6.2 Mezioperační 
Kvalita a množství dodávané betonové směsi, hutnění betonu, poloha a uložení prostupů, 




Kontrola shody s projektovou dokumentací – poloha, rozměry,…, rovinnost základové desky, 





4.7 SVISLÉ KONSTRUKCE 
 
4.7.1 VÝKAZ VÝMĚR HLAVNÍCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 
NÁZEV POPIS POTŘEBA DODÁVKA 
NOSNÁ STĚNA 400 mm HELUZ FAMILY 38 2in1 386,97 m
2
 
6192 ks  
(104 palet á 944 kg) 
NOSNÁ STĚNA 300 mm HELUZ P15 30 broušená 91,69 m
2
 
1467 ks  
(16 palet á 1268 kg) 
NOSNÁ STĚNA 200 mm HELUZ AKU 20 P15 173,70 m
2
 
1737 ks  
(29 palet á 1136 kg) 
PŘÍČKA 100 mm HELUZ 8 broušená 183,38 m
2
 
1849 ks  
(11 palet á 902 kg) 





 360 ks (7 palet+10 ks) 
 
Doprava a složení palet s cihelnými tvarovkami bude zajištěna nákladním automobilem 
s hydraulickou rukou (max. 15 m/1200 kg). Skládka palet je umístěna v SZ rohu stavebního 
pozemku. Na tuto skládku dosáhne hydraulický jeřábový výložník automobilu přímo z místní 
komunikace. Část palet bude složena přímo na základovou desku. Palety se SDK deskami 
budou skladovány tak, aby byly ochráněny před povětrnostními vlivy. 
 
4.7.2 PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 
Před zahájením prací výstavby svislých nosných konstrukcí jsou dokončeny všechny práce 
spodní stavby. V zemi je uloženo, zasypáno a řádně zhutněno, potrubní vedení a jsou 
zhotoveny konstrukce základových pasů. Ty jsou zčásti monolitické a zčásti vystavěné 
z betonových tvarovek. Mezi základovými pasy je zhutněný zásyp. Spodní stavba je 
„uzavřena“ betonovou deskou tl. 150 mm. V místech pod budoucími zdmi je položena 
hydroizolace, na kterou se v dalších fázích výstavby napojí plošná izolace celého podlaží. 
Jsou vyměřeny a zobrazeny polohy nově budovaných svislých konstrukcí. Palety s cihelnými 
tvarovkami jsou složeny na skládce v SZ části pozemku, některé z nich jsou složeny přímo 
na základové desce.  
 
4.7.3 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
NÁZEV  POČET 
ZEDNÍK  3 x 
POMOCNÝ PRACOVNÍK  5 x 
SÁDROKARTONÁŘ  5 x 
RIDIČ            (řidičský průkaz, průkaz strojníka) AUTODOMÍCHÁVAČ 1 x 
ŘIDIČ            (řidičský průkaz, jeřábnický průkaz N) NÁKLADNÍ AUTOMOBIL (H.R.) 1 x 




4.7.4 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
NÁZEV SPECIFIKACE POČET 
NÁKLADNÍ AUTOMOBIL S H.R. TATRA T815 + vlek 1 x 
HYDRAULICKÁ RUKA HIAB XS 244, EP-5 HiDuo  1 x 
 
 Ruční nářadí (zednická lžíce, kladivo, gumová palička, vrtačka, kotoučová pila,…) 
 Vodováha, metr, olovnice, latě, provázek,… 
 Stavební kolečka 
 Mobilní lešení 
 Osobní ochranné pracovní pomůcky (rukavice, přilba, reflexní vesta,…) 
 
4.7.5 PRACOVNÍ POSTUP 
Svislé nosné obvodové zdivo je navrženo z broušených cihelných tvarovek s integrovanou 
tepelnou izolací. Tyto obvodové tvarovky, stejně jako vnitřní nosné zdivo, budou zděny 
systémem „na pěnu“. Zdivo tl. 200 mm je vystavěno jako AKU systém a vyzdívá se na 
vápenocementovou maltu. Před založením první vrstvy cihelných tvarovek je nutné pečlivě 
zhotovit podkladní vrstvu v tl. nejméně 10 mm ze zakládací malty, která je součástí dodávky 
cihelných tvarovek. 
 
Po založení první vrstvy se přistoupí k vyzdívání dalších řad nosných stěn s ohledem na 
půdorysné a výškové uspořádaní objektu. Nad otvory se uloží příslušné překlady dle 
projektové dokumentace a přistoupí se ke zhotovení vodorovných nosných kcí, resp. kce 
stropu a ztužujících věnců nad 1. NP. 
Po této technologické etapě následuje výstavba svislých nosných konstrukcí ve 2. NP. Zdivo 
je zakončeno železobetonovými věnci. Obě štítové stěny budou vyzděny v půdním prostoru 
(3. NP), kde budou tvořit podpěrnou konstrukci pro krov.  
 
Zdění cihelných příček a montáž příček ze sádrokartonu se realizuje až poté, co bude na 
základovou desku přitavena plošná hydroizolace z asfaltových pásů. Při následujících 
stavebních pracích se musí dbát na ochranu hydroizolace. SDK příčky budou montovány 
souběžně s pracemi TZB. Na zhotovenou nosnou konstrukci příček se upevní SDK desky 
pouze z jedné strany tak, aby bylo možné do příček zabudovat příslušné rozvody. Poté se do 


















4.7.6 JAKOST A KONTROLA KVALITY 
4.7.6.1 Vstupní 
Kontrola polohového a výškového osazení spodní stavby, rozměry základových konstrukcí, 
kvalita provedených prací, uložení pásů izolace pod budoucí zdi, uložení plošné hydroizolace 
před realizací zděných a SDK příček, počet a kvalita dodaných stavebních materiálů, 
kompletnost a správnost projektové dokumentace, stav pracovních nástrojů a nářadí, 
pomůcky BOZP pracovníků, kontrola obecných pracovních podmínek. 
 
4.7.6.2 Mezioperační 
Kontrola kvality používaného materiálů (cihelné tvarovky s integrovanou tepelnou izolací), 
správné technologické postupy zdění (na pěnu), uložení rozvodů TZB při montáži SDK 
příček, rozměry a poloha budovaných konstrukcí, rozměry a poloha otvorů ve zdivu. 
 
4.7.6.3 Výstupní 
Kontrola shody s projektovou dokumentací – poloha, rozměry, atd., rovinnost svislých 
konstrukcí, dodržení technologického postupu. 
 
 
4.8 VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
 
4.8.1 VÝKAZ VÝMĚR HLAVNÍCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 
NÁZEV POPIS POTŘEBA DODÁVKA 
STROPNÍ PANELY 
FILIGRÁN SPF 185/150/6 2,775 m
2
 1 ks (416,25 kg) 
FILIGRÁN SPF 320/160/6 5,12 m
2 
1 ks (768 kg) 
FILIGRÁN SPF 600/70/6 4,2 m
2
 1 ks (630 kg) 
FILIGRÁN SPF 600/240/6 244,8 m
2
 17 ks (á 2160 kg) 
STROPNÍ DESKA BETON C 20/25 38,24 m
3
 5 x autodomíchávač 
SCHODIŠTĚ BETON C 20/25 2,25 m
3
 1 x autodomíchávač 
PRŮVLAKY, VĚNCE 
BETON C 20/25 17,28 m
3
 3 x autodomíchávač 
OCEL R 10505 909 m´ Pruty L=6 m (0,563 t) 
 
4.8.2 PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 
V 1. NP jsou vyzděny všechny obvodové a vnitřní nosné stěny. Na skládce materiálu je 






4.8.3 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
NÁZEV  POČET 
ŘIDIČ            (řidičský průkaz, průkaz strojníka) AUTODOMÍCHÁVAČ 1 x 
ŘIDIČ            (řidičský průkaz, jeřábnický průkaz N) NÁKLADNÍ AUTOMOBIL (H.R.) 1 x 
ŘIDIČ            (řidičský průkaz, jeřábnický průkaz D) MOBILNÍ JEŘÁB 1 x 
BETONÁŘ  3 x 
OCELÁŘ       (svářečský průkaz)  2 x 
POMOCNÝ PRACOVNÍK  3 x 
CELKEM  11 x 
 
4.8.4 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
NÁZEV SPECIFIKACE POČET 
NÁKLADNÍ AUTOMOBIL MAN TGS 26.400 6x4  1 x 
AUTODOMÍCHÁVAČ S ČERPADLEM STETTER  FBP 21 1 x 
MOBILNÍ JEŘÁB LIEBHERR LTM 1050 – 3.1 1 x 
 
 Ruční nářadí (zednická lžíce, kladivo, lopata,…) 
 Vodováha, metr, latě,  
 Ponorný vibrátor, rozbrušovací pila 
 Mobilní lešení 
 Osobní ochranné pracovní pomůcky (rukavice, přilba, reflexní vesta,…) 
 
4.8.5 PRACOVNÍ POSTUP 
Na obvodové a vnitřní nosné zdivo se provede bednění věnců, do kterých se uloží výztuž. 
Věnce mají v příčném řezu tvar L takový, aby na ně bylo možné uložit filigránové stropní 
panely. Po betonáži věnců následuje technologická přestávka 10 dnů. Zhotoví se podpěrná 
konstrukce pro stropní panely se vzdáleností podpor 1,5 – 1,8 m (podpěrná konstrukce se 
odstraní až po vyzdění nosného zdiva 2. NP). Poté se přistoupí k pokládce prefabrikovaných 
stropních filigránových panelů. Ty se budou osazovat na místo určení z nákladního 
automobilu – uložení panelů na nákladním automobilu musí respektovat pořadí, v jakém 
budou panely osazovány na stavbu, maximálně je možné dovézt 5 panelů v jedné dodávce – 
pomocí mobilního jeřábu. Tyto práce se budou provádět ze dvou poloh. První poloha 
mobilního jeřábu je z prostoru staveniště, jižně od objektu. Druhá poloha pokládky stropních 
panelů bude z místní komunikace – zde je nutné zabezpečit dočasné omezení dopravního 
provozu z důvodu ustavení mobilního jeřábu na podpěrách. Viz výkres S.5 Schéma – 




Na stropní panely se uloží chráničky pro budoucí elektroinstalační rozvody. V určených 
místech budou chráničky prostupovat skrz konstrukci stropních panelů. Následně se uloží 
horní výztuž a proběhne betonáž stropní desky z autodomíchávače s čerpadlem. Betonová 
směs se dopraví na stropní desku a pomocí ponorného vibrátoru se zhutní a finálně se 
upraví povrch. Viz výkres S.6 Schéma – Betonáž stropu. Po technologické přestávce v trvání 
14 dnů pokračuje výstavba nosného zdiva ve 2. NP, které bude ukončeno ztužujícími věnci. 
Nad 2. NP budou stropní konstrukci tvořit vazné trámy, na kterých bude zavěšen 
sádrokartonový podhled. 
 
Pro betonáž železobetonového schodiště mezi 1. a 2. NP se zřídí bednění s podpůrnou 
konstrukcí. Schodiště je zčásti křivočaré a je nutné na místě vytvořit tvar bednění podle PD. 




Obr. 4.6 – Vodorovné konstrukce, strop nad 1. NP (pohled SV) 
 
 
4.8.6 JAKOST A KONTROLA KVALITY 
4.8.6.1 Vstupní 
Kontrola polohy a výšky vyzděného nosného zdiva, kvalita provedených prací, poloha 
a počet podpůrných konstrukcí pro osazení stropních panelů, počet a kvalita dodaných 
stavebních materiálů, kompletnost a správnost projektové dokumentace, stav pracovních 






Ukládání stropních panelů, stabilita podpůrných konstrukcí, uložení výztuže, kvalita 
dodávané betonové směsi, zhutnění betonové směsi, celková tloušťka konstrukce. 
 
4.8.6.3 Výstupní 
Kontrola shody s projektovou dokumentací – poloha, rozměry, atd., zhutnění betonové 
směsi, rovinnost hotové stropní desky. 
 
 
4.9 KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ 
 
4.9.1 VÝKAZ VÝMĚR HLAVNÍCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 
NÁZEV PRŮŘEZ [m] DÉLKA [m] KS OBJEM [m
3
] 
KROKVE 0,12 / 0,18 8,340 54 9,728 
KLEŠTINY 0,08 / 0,18 5,000 27 1,944 
VZPĚRY 0,12 / 0,16 2,500 8 0,384 
VAZNÉ TRÁMY 0,18 / 0,22 6,150 12 2,922 
ZAVĚTROVÁNÍ 0,18 / 0,025 6,500 10 0,293 
PÁSKY 0,10 / 0,14 1,150 6 0,097 
VAZNICE  0,18 / 0,24 25,500 1 1,102 
POZEDNICE 0,20 / 0,14 25,500 2 1,428 
SLOUPKY 0,18 / 0,18 2,675 6 0,520 
NÁZEV POPIS POTŘEBA 




4.9.2 PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 
Před započetím realizace konstrukce zastřešení budou vyzděny nosné stěny 2. NP, které 
budou ukončeny ztužujícími věnci, a budou vyzděny štítové zdi ve 3. NP.  
 
4.9.3 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
NÁZEV  POČET 
ŘIDIČ            (řidičský průkaz, jeřábnický průkaz N) NÁKLADNÍ AUTOMOBIL (H.R.) 1 x 
TESAŘ  4 x 
POKRÝVAČ  4 x 
POMOCNÝ PRACOVNÍK  3 x 





4.9.4 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
NÁZEV SPECIFIKACE POČET 
NÁKLADNÍ AUTOMOBIL MAN TGS 26.400 6x4 valník 1 x 
MOBILNÍ JEŘÁB TATRA AD 14 1 x 
 
 Ruční nářadí (kladivo, kleště, ruční pila,…) 
 Vodováha, metr, olovnice, latě, provázek,… 
 Motorová pila, kotoučová pila, ruční fréza,… 
 Mobilní lešení, šikmý stavební výtah 
 Osobní ochranné pracovní pomůcky (rukavice, přilba, reflexní vesta,…) 
 
4.9.5 PRACOVNÍ POSTUP 
Konstrukce krovu je klasická dřevěná z hraněných prvků. Jako první se na vybetonované 
věnce uloží vazné trámy. Na ty budou nad obvodovými zdmi umístěny pozednice. Nad 
středovou zdí se vystaví sloupky zavětrované v příčném směru vzpěrami ukotvenými do 
vazných trámů a v podélném směru pásky ukotvenými do vaznice. Vrcholová vaznice se 
umístí na hřeben konstrukce krovu. Následuje osazení párů krokví, které budou spojeny 
kleštinami. Prvky konstrukce krovu budou na pracoviště dopravovány pomocí mobilního 
jeřábu. 
 
Po zhotovení nosné konstrukce krovu se přistoupí k realizaci střešního pláště. Na krokve se 
umístí pojistná hydroizolace, následuje vzduchová mezera vymezená kontralatěmi 
umístěnými nad krokvemi. Jako krytina jsou použity betonové tašky na podkladní konstrukci 
z latí. Ve střešní rovině budou umístěna celkem čtyři střešní okna a 14 prostupů potrubí od 
vnitřní kanalizace.  
 















Obr. 4.7 – Konstrukce zastřešení, řez objektem (pohled JZ) 
 
 
4.9.6 JAKOST A KONTROLA KVALITY 
4.9.6.1 Vstupní 
Kontrola rozměrů, polohy a výšek vyzděného zdiva, resp. věnců, rozměry a počet dodaných 
prvků konstrukce krovu, uložení separační vrstvy pod místa styku vazných trámů 
s konstrukcí věnců, kompletnost a správnost projektové dokumentace, stav pracovních 




Správné umístění všech prvků krovu, řádné zajištění všech spojů, bezpečnost práce, 
kontrola zajištění stability všech prvků – i dočasná. 
 
4.9.6.3 Výstupní 
Kontrola shody s projektovou dokumentací – poloha, rozměry, sklon, atd., správné zajištění 







4.10 DOKONČOVACÍ PRÁCE 
 
4.10.1 VÝKAZ VÝMĚR HLAVNÍCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 
NÁZEV POPIS POTŘEBA 
KANALIZACE VNITŘNÍ CELKEM m´ 249,63 m´ 
VODOVOD VNITŘNÍ CELKEM m´ 284,50 m´ 
ROZVOD VYTÁPĚNÍ CELKEM m´ 334,00 m´ 
PLASTOVÁ OKNA Viz seznam oken 55 ks 
DVEŘE Viz seznam dveří 43 ks 
OBKLADY KERAMICKÉ  285,39 m
2
 
OBKLAD STĚN SDK  1227,50 m
2
 
PODLAHY IZOLACE 514,50 m
2
 
PODLAHY ANHYDRIT 514,50 m
2
 
PODLAHY KERAM. DLAŽBA 158,66 m
2
 
PODLAHY LAMINÁT. VLYSY 213,92 m
2
 
PODLAHY TERASA BETONOVÁ DLAŽBA 67,90 m
2
 
PODHLED IZOLACE 1287,00 m
2
 
PODHLED SDK KCE 514,80 m
2
 
FASÁDA ETICS 299,13 m
2
 
FASÁDA IMITACE KAMENE 97,25 m
2
 
FASÁDA OBKLAD DŘEVO 27,50 m
2
 
PERGOLA TESAŘSKÉ KCE 1,4 m
3
 
KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE OKAPOVÝ SYSTÉM 77,18 m´ 
KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE OPLECH. PARAPET 56,60 m´ 
NÁTĚRY VNĚJŠÍ DŘEV.KCE 185,34 m
2
 




4.10.2 PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 
Před realizací dokončovacích prací jsou hotovy práce hlavní stavební výroby. Objekt bude 
zastřešen a budou osazena okna a vstupní dveře. 
 
4.10.3 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
NÁZEV  POČET 
INSTALATÉR  4 x 
ELEKTRIKÁŘ  4 x 
BETONÁŘ  3 x 
ZEDNÍK  3 x 
SÁDROKARTONAŘ  4 x 
KLEMPÍŘ  3 x 
TESAŘ  2 x 
POMOCNÝ PRACOVNÍK  4 x 




4.10.4 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
NÁZEV SPECIFIKACE POČET 
NÁKLADNÍ AUTOMOBIL S H.R. TATRA T815 + vlek 1 x 
HYDRAULICKÁ RUKA HIAB XS 244, EP-5 HiDuo  1 x 
AUTODOMÍCHÁVAČ S ČERPADLEM STETTER  FBP 21 1 x 
 
 Ruční nářadí (zednická lžíce, kladivo,...) 
 Vodováha, metr, olovnice, latě, provázek,… 
 Mobilní lešení, trubkové lešení 
 Osobní ochranné pracovní pomůcky (rukavice, přilba, reflexní vesta,…) 
 
4.10.5 PRACOVNÍ POSTUP 
4.10.5.1 Kanalizace vnitřní 
Rozvody vnitřní kanalizace jsou provedeny z plastového potrubí. Svodné potrubí je již 
uloženo pod základovou deskou. Po vyměření polohy zařizovacích předmětů se provede 
kompletace připojovacích a svislých odpadních potrubí. Pomocí připojovacích potrubí budou 
splaškové odpadní vody odváděny odpadním potrubím, až do úrovně 1.NP. Jednotlivé 
zařizovací předměty budou osazeny příslušnými zápachovými uzavírkami. Odpadní potrubí 
budou vedena svisle do úrovně 1.NP, kde budou napojena do svodného potrubí vedeného 
pod úrovní podlahy 1.NP. Nejvzdálenější odpadní potrubí budou odvětrána 0,5 m nad úroveň 
střechy. Na odpadních potrubích v 1.NP budou za účelem čištění osazeny čistící tvarovky. 
Svodná potrubí budou osazeny čistícími tvarovkami. Vnějším rozvodem kanalizace budou 
splaškové vody odvedeny do ČOV. 
Při realizaci vnitřní kanalizace budou souběžně montovány sádrokartonové příčky tak, aby 
do nich bylo možné umístit připojovací potrubí.  
 
4.10.5.2 Vodovod vnitřní 
Vodovodní potrubí bude provedeno z polypropylenu – okruh pro studenou a teplou vodu 
a cirkulační okruh. Potrubí bude vedeno převážně volně, zavěšené pod stropem v 1.NP, 
zakryté podhledem, popř. volně a dále v drážkách ve zdi. Odtud budou provedeny 
připojovací potrubí pro jednotlivé zařizovací předměty. Odbočky pro jednotlivé bytové 
jednotky budou osazeny uzavíracími armaturami a průtokoměry. Rozvody budou opatřeny 
tepelnými izolacemi a budou spojovány polyfúzním svařováním. Budou provedeny dle 
montážních předpisů výrobce, nutno dodržet správné upevnění - zajistit pohyb potrubí 
kluzným uložením a délkovou roztažnost pomocí kompenzačních smyček. 
Při realizaci vnitřního vodovodu budou souběžně montovány sádrokartonové příčky tak, aby 




V rámci prací na vytápění objektu bude osazeno tepelné čerpadlo vzduch – voda. Dále bude 
vybavena kotelna příslušnými zařízeními. V některých místnostech 1.NP bude umístěno 
podlahové vytápění. V jednotlivých místnostech budou osazena otopná tělesa napojená na 
potrubí z měděných trubek. 
Rozvody budou vedeny v podlaze, připojovací potrubí v drážce ve zdi. V technické místnosti 
budou rozvody vedeny volně po stavební konstrukci. Potrubní rozvody přípojek podlahového 
vytápění budou vedeny v izolaci podlahy pod systémovou deskou podlahového vytápění. 
 
4.10.5.4 Elektroinstalace 
V objektu budou instalovány rozvody silnoproudu a slaboproudu. Rozvody budou uloženy 
v trubkách v podlahách, v obvodových stěnách, pod omítkou a sádrokartonových 
konstrukcích. Vedle silnoproudu budou instalovány i rozvody slaboproudu – televizní, 
telefonní rozvody, počítačová síť a elektrická požární signalizace. 
Při realizaci elektroinstalací budou souběžně montovány sádrokartonové příčky tak, aby do 
nich bylo možné umístit elektrické rozvody, případně pouze trubkové chráničky.  
 
4.10.5.5 Výplně otvorů 
V objektu jsou navržena plastová okna s izolačním dvojsklem, u prosklených stěn 
s trojsklem. Všechna okna budou otvíravá dovnitř, popřípadě pevně zasklená. Vstupní dveře 
jsou plastové, plné nebo prosklené (trojsklo, bezpečnostní) s bezbariérovou úpravou, vnitřní 
dveře dřevěné, obložkové. Montáž oken a dveří se řídí pokyny výrobce. 




Podlahy jsou navrženy jako těžké plovoucí a veškeré podlahové konstrukce musí být řádně 
oddilatovány od obvodových zdí a příček. V přízemí je nutné počítat v některých místnostech 
s podlahovým vytápěním. Nášlapné vrstvy jsou navrženy z keramické dlažby a laminátu. 
Vyrovnávací vrstva přízemí je tvořena anhydritovým potěrem, který bude separován od 
tepelné izolace. Podlahový beton ve větších místnostech se bude dilatovat v polích 3x3 m. 
Dilatační spáry vyplnit pružným tmelem. Pod vyrovnávací vrstvou jsou umístěny tuhé izolační 
desky. V předchozích etapách již byla v 1. NP zhotovena vrstva hydroizolací z asfaltových 
pásů. Typ nášlapné vrstvy pro jednotlivé místnosti je dán dle PD, stejně jako detaily celé 




4.10.5.7 Úprava povrchů vnitřních 
V objektu jsou pro úpravu vnitřních povrchů použity SDK desky jako tzv. „suchá omítka“, 
v místnostech s mokrým provozem jsou stěny upraveny keramickým obkladem. Druh úpravy 
vnitřních povrchů je dán PD a všechny práce budou provedeny podle technologických 
postupů jednotlivých výrobců materiálu. 
 
4.10.5.8 Úprava povrchů vnějších 
Vnější úpravy povrchů jsou kombinací zateplovacího systému, kamenného a dřevěného 
obkladu. Před těmito pracemi bude okolo objektu vystavěno lešení. V této fázi výstavby 
budou realizovány také klempířské práce – montáž parapetů a osazení systému odvodnění 
střechy. Typ úpravy vnějších povrchů je dán PD a všechny práce budou provedeny podle 
technologických postupů jednotlivých výrobců materiálu. Dále bude provedeno dřevěné 
zábradlí u francouzských oken. Po demontáži lešení se přistoupí k realizaci dřevěné pergoly 
a zábradlí na venkovní terase. 
 








Obr. 4.9 – Dokončený objekt, pohled ze severozápadu 
 
 
4.10.6 JAKOST A KONTROLA KVALITY 
4.10.6.1 Vstupní 
Kanalizace vnitřní: dokončení prací předcházejících technologických etap, 
prostorové umístění a spád svodného potrubí, kvalita, rozměry 
a počet dodávaného materiálu 
Vodovod vnitřní: dokončení prací předcházejících technologických etap, kvalita, 
rozměry a počet dodávaného materiálu 
Vytápění: dokončení prací předcházejících technologických etap, kvalita, 
rozměry a počet dodávaného materiálu 
Výplně otvorů: rozměry okenních a dveřních otvorů, kvalita, rozměry a počet 
dodaného materiálu 
Podlahy: kvalita dokončené plošné hydroizolace, kvalita a počet dodaného 
materiálu 
Úprava povrchů vnitřních: rovinnost a vzájemná kolmost obkládaných stěn, kvalita a počet 
dodaného materiálu 






Kanalizace vnitřní: poloha, spád a dimenze potrubí, odizolování v prostupech kcí, 
těsnost spojů 
Vodovod vnitřní: poloha a dimenze potrubí, izolace potrubí, těsnost spojů, 
kompenzace délek – dilatace, upevnění potrubí  
Vytápění:  poloha a dimenze potrubí, těsnost spojů, upevnění potrubí 
Výplně otvorů: přesnost polohového osazení, kvalita upevnění k nosné 
konstrukci 
Podlahy: správné uložení jednotlivých vrstev, dilatace, rovinnost 
Úprava povrchů vnitřních: rovinnost obkladů, spárořez u keramických obkladů 




Kanalizace vnitřní: zkouška plynotěsnosti, kvalita provedených prací, spojů 
Vodovod vnitřní: tlaková zkouška potrubí, kvalita provedených prací, spojů 
Vytápění: tlaková zkouška potrubí, kvalita provedených prací, spojů 
Výplně otvorů: poloha a kvalita provedených prací 
Podlahy: rovinnost nášlapné vrstvy, kvalita provedených prací – detaily, 
přídržnost dlažeb 
Úprava povrchů vnitřních: rovinnost obložených ploch, kvalita provedených prací – detaily, 
přídržnost dlažeb, spárořez u keramických obkladů 
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5.1 VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 
Zařízení staveniště je po celou dobu výstavby neměnné. Výkresy zařízení staveniště jsou 
přílohami: 
 
PŘÍLOHA V2 – Výkres zařízení staveniště, návrh věžového jeřábu 
PŘÍLOHA V3 – Výkres zařízení staveniště, realizace HSV 
PŘÍLOHA V3 – Výkres zařízení staveniště, dokončovací práce 
 
 
5.2 ČASOVÝ PLÁN BUDOVÁNÍ A LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Vzhledem k malému rozsahu prací není časový plán budování a likvidace zařízení staveniště 
zhotoven graficky, ale pouze bodovým výpisem. 
   
Zahájení stavebních prací 31. 3. 2014    
Zásypy, zhutnění staveništních komunikací 12. 5. 2014  21. 5 2014  
Výstavba zařízení staveniště 22. 5. 2014  23. 5. 2014  
Demontáž zařízení staveniště 1. 6. 2015    




5.3 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ NÁKLADŮ NA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Následující tabulka uvádí ceny za pronájem a pořízení vybavení staveniště. Není zde 
zahrnuta cena za spotřebu elektrické energie a betonové panely pod staveništní objekty, 
panely jsou ve vlastnictví hlavního dodavatele stavby. 
 
Položka Popis                      Cena pronájmu Ks Doba pronájmu Cena 
Kancelářský objekt včetně dopravy 3 500 Kč/měsíc 1 12 měsíců 42 500 Kč 
Objekt zázemí pro 
pracovníky 
včetně dopravy 3 500 Kč/měsíc 1 12 měsíců 42 000 Kč 
Skladovací objekt včetně dopravy 3 500 Kč/měsíc 1 12 měsíců 42 000 Kč 
Mobilní toaleta včetně dopravy 3 840 Kč/měsíc 1 12 měsíců 46 080 Kč 
Kontejner na odpad včetně dopravy 3 680 Kč/měsíc 2 12 měsíců 88 320 Kč 
Staveništní rozvaděč  25 190  2  50 380 Kč 
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6.1 AUTODOMÍCHÁVAČ STETTER C3 AM 9 C 
Autodomíchávač o jmenovitém objemu 9 m3 bude na stavbu dopravovat betonovou směs pro 
betonáž základových pasů a základové desky. Tato verze autodomíchávače je bez čerpadla 
a pro ukládání betonu bude použit skluz výložníku o délce 6 m. 
 
SPECIFIKACE AUTODOMÍCHÁVAČE   
Jmenovitý objem 9 m
3
   
Geometrický objem 15 810 l   
Otáčky bubnu 0 – 12/14 ot./min   
Délka skluzu výložníku 6000 mm   




ROZMĚRY     
A Průměr bubnu 2300 mm   
B Výška násypky 2474 mm   
C Průjezdná výška 2534 mm   
D Výsypná výška 1089 mm   
 
Obr. 6.1 – Autodomíchávač Stetter C3 AM 9C 
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6.2 AUTODOMÍCHÁVAČ S ČERPADLEM STETTER FBP 21 
Pro betonáž prefamonolitikého stropu nad 1. NP bude betonová směs dopravována pomocí 
autodomíchávače s čerpadlem. Jmenovitý objem domíchávače je 7 m3. Pracovní rozsah je 
dostatečný pro realizace všech zamýšlených prací.  
 
SPECIFIKACE AUTODOMÍCHÁVAČE S ČERPADLEM   
Jmenovitý objem 7 m
3
   
Geometrický objem 12 710 l   
Otáčky bubnu 0 – 12/14 ot./min   
Dopravní výkon čerpadla 61 m
3
/h   
Vertikální dosah výložníku 21,5 m   
Horizontální dosah výložníku 17,3  m   
Počet ramen 3 ks   
Koncová hadice 3,0 m   
Pracovní rádius otoče 365 °   
Šířka vozidla 2500 mm   









































Obr. 6.3 – Autodomíchávač s čerpadlem Stetter FBP 21 
 
6.3 HYDRAULICKÁ RUKA HIAB XS 244, EP-5 HIDUO 
Při dopravě materiálu bude pro nakládku a vykládku materiálu nákladním automobilem 




SPECIFIKACE HYDRAULICKÉ RUKY    
Dosah  15,1 m    
Dosah s nástavcem 17,3 m    
Dosah / nosnost min. 2,5 m / 8400 kg    
Dosah / nosnost max. 15,0 m / 1200 kg    
Úhel otáčení 410 °    
Hmotnost 2940 kg    
 
 
Obr. 6.4 – Hydraulická ruka HIAB XS 244 
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6.4 MOBILNÍ JEŘÁB LIEBHERR LTM 1050 - 3.1 
Mobilní jeřáb bude používán při pokládce stropních betonových filigránových panelů. Tyto 
práce se budou provádět ze dvou poloh. První poloha mobilního jeřábu je z prostoru 
staveniště, jižně od objektu. Poté, co se jeřáb ustaví na podpěrách, na staveniště najede 
nákladní automobil s dodávkou betonových panelů. Druhá poloha pokládky stropních panelů 
se realizuje z místní komunikace – zde je nutné zabezpečit dočasné omezení dopravního 
provozu z důvodu ustavení mobilního jeřábu na podpěrách. V době, kdy bude mobilní jeřáb 





Obr. 6.5 – Mobilní jeřáb Liebherr LTM 1050 - 3.1, rozměry 
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SPECIFIKACE AUTMOBILOVÉHO JEŘÁBU LIEBHERR   
Výkon motoru 270 kW    
Maximální rychlost 80 km/h    
Pohon 3 samostatně řiditelné nápravy    
Šířka vozidla 2550 mm    
Šířka vozidla s vysunutými podpěrami 4500 mm    
Teleskopické rameno 11,4 – 38 m    
Lano průměr / délka 15 mm/180 m    
Maximální zatížení 50 t    
Maximální dosah vertikálně 54 m    
Maximální dosah horizontálně 44 m    









6.5 MOBILNÍ JEŘÁB TATRA AD 14 
Tento mobilní jeřáb bude používán k dopravě materiálu na výstavbu konstrukce krovu (vazné 
trámy, pozednice, vaznice, sloupky, krokve, kleštiny). Autojeřáb bude pracovat z polohy jižně 
od objektu, kde je také umístěna skládka dřevěných hraněných prvků. Dřevěné prvky jsou 
složeny v hranicích podle typu a délky. Doprava těchto prvků bude probíhat ve dvou 
etapách. V první se prvky dopraví na strop nad 1. NP a v druhé fázi na pracovní podlahu nad 
2. NP. Jako první dodávka budou dopraveny vazné trámy. V první fázi to budou ještě 
pozednice, vaznice, sloupky a případně i vzpěry a pásky. Dále to budou trubky ocelového 
lešení a dřevěné podlážky. V druhé fázi budou dopraveny kleštiny a krokve). 
Doprava bude probíhat ze staveništní skládky, kde budou prvky zavěšeny na hák jeřábového 
ramene, do požadované úrovně. Jeřáb skládá prvky na stavbu přes štítovou zeď, je tedy 
nutná zvýšená opatrnost a přesnost. Mobilní jeřáb bude na staveništi přítomen pouze 
v době, kdy bude využíván. 
 
SPECIFIKACE AUTMOBILOVÉHO JEŘÁBU TATRA   
Výkon motoru 230 kW    
Maximální rychlost 80 km/h    
Šířka vozidla 2500 mm    
Šířka vozidla s vysunutými podpěrami 4700 mm    
Délka vozidla 8350 mm    
Výška vozidla 3800 mm    
Teleskopické rameno 16,9 m    
Maximální nosnost 14,0 t    
Maximální dosah vertikálně 25,0 m    
Maximální dosah horizontálně 18,0 m    
Hmotnost 20,3 t    
 
 





Obr. 6.8 – Pracovní rozsah mobilního jeřábu Tatra AD 14 
 
 
6.6 NÁKLADNÍ AUTOMOBIL MAN TGS 26.400 6X4 BB RIGID – VALNÍK 
Valníkový nákladní automobil bude použit pro dopravu betonových filigránových stropních 
panelů a dřevěných hraněných prvků konstrukce krovu. Rozměry ložné plochy nákladního 
automobilu umožňují dopravu všech velikostí stropních panelů i dřevěných prvků (pouze 
krokve budou přečnívat za nákladním automobilem o 1,8 m). Vzhledem k nosnosti NA 
a rozměrům (především výšce) stropních panelů je možné najednou odvézt max. 5 panelů – 
celková výška uložení 1,0 m.  
Nákladní automobil je vzhledem ke svým rozměrům dostatečně mobilní a je možné ho využít 
v sestavě společně s autojeřábem Liebherr LTM 1050 – 3.1. V některých fázích výstavby 
bude používán tento nákladní automobil v sestavě s hydraulickou rukou pro dopravu 
materiálů, především palet s cihelnými tvarovkami.  Tento typ nákladního automobilu je 




ROZMĚRY VOZIDLA    
L1 Rozvor  4200 mm 
L2 Odsazení zadní nápravy  1400 mm 
L5 Přední přesah  1475 mm 
L7 Zadní přesah  2200 mm 
L9 Zadní část kabiny od osy nápravy  805 mm 
L10 Vzdálenost od kabiny k hraně nákladu  80 mm 
L17 Délka ložné plochy  6491 mm 
B1 Šířka vozidla  2490 mm 
H3 Výška rámu na střed zadních kol s nákladem 957 mm 




Obr. 6.9 – Nákladní automobil MAN, rozměry 
 
 
SPECIFIKACE VOZIDLA   
Celková hmotnost soupravy 26 000 kg 
Nosnost zadní nápravy 20 000 kg 
Poloměr zatáčení: zeď - zeď 19 100 mm 
Poloměr zatáčení: obrubník - obrubník 17 400 mm 





Rozměry hlavního dopravovaného materiálu: 
NÁZEV POPIS ROZMĚRY [mm]* HMOTNOST 
STROPNÍ PANELY 
FILIGRÁN SPF 185/150/6 1850/1500/200 416,25 kg – 1 ks 
FILIGRÁN SPF 320/160/6 3200/1600/200 768 kg – 1 ks 
FILIGRÁN SPF 600/70/6 6000/700/200 630 kg – 1 ks 
FILIGRÁN SPF 600/240/6 6000/2400/200 2160 kg – 17 ks 
* výška panelu včetně žebříkové výztuže 




Obr. 6.10 – Nákladní automobil MAN TGS 26.400 
 
 
6.7 NÁKLADNÍ AUTOMOBIL TATRA T 815 – TŘÍSTRANNÝ SKLÁPĚČ 
Nákladní automobil Tatra T 815 bude využit pro odvoz vytěžené zeminy na skládku a pro 
dovoz kameniva na stavbu. Zvolená varianta je dvounápravová s pohonem 4 x 4 ve verzi 






Obr. 6.11 – Nákladní automobil TATRA T815, rozměry 
 
SPECIFIKACE VOZIDLA   
Max. technická přípustná hmotnost 19 000 kg 
Užitečné zatížení 9 000 kg 
Objem korby 8 m
3
 
Motor TATRA T3D-928-20, EURO 5 
Výkon motoru 280 kW 
Maximální rychlost 85 km/h 




 Obr. 6.12 – Nákladní automobil TATRA T815 
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6.8 RÝPADLO NAKLADAČ JCB 4CX ECO 
Kolový rýpadlo nakladač bude použit pro zemní práce. V rámci těchto prací je zamýšleno 
sejmutí ornice, hloubení jam hlavních figur, hloubení rýh pro základové pasy a pro uložení 





A Celková přepravní délka  5,91 m 
B Rozvor náprav  2,22 m 
C Střed otoče rypadla ke středu zadní nápravy  1,36 m 
D Světla výška podpěr  0,34 m 
E Světla výška otoče rypadla  0,50 m 
F Výška ke středu volantu  1,88 m 
G Výška po střechu kabiny  3,03 m 
H Celková přepravní výška  3,62 m 
J Šířka zadního rámu  2,36 m 













ROZMĚRY RÝPADLA    
A Max. hloubka výkopu  5,88 m 
B Dosah v úrovni povrchu od osy zadních kol  7,88 m 
C Dosah v úrovni povrchu od osy otoče  6,54 m 
D Dosah v plné výšce od osy otoče  3,75 m 
E Provozní výška  6,26 m 
F Rotace lopaty  201 ° 
G Max. nakládací výška  4,73 m 
 
 
Obr. 6.14 – Pracovní rozsah rýpadlo nakladače JCB 4CX ECO 
 
 
SPECIFIKACE RÝPADLA   
Celková hmotnost soupravy 8586 kg 
Jmenovitý výkon 74,2 kW 
Max. hloubka výkopu 5,88 m 
Max. kapacita nakladače 1,3 m
3
 





6.9 TORKRETOVACÍ STROJ FILAMOS SSB 14 
Stroj na stříkání betonu bude využit při stabilizaci stěn kolmého výkopu hlavní figury 2. 
 
SPECIFIKACE STROJE    
Výkon 0,5 – 3,0 m
3
/h   
Tlak vzduchu 0,5 – 0,6 MPa    
Příkon 2,2 kW    
Připojení na elektrickou síť 3 x PEN 400 V    
Světlost dopravních hadic DN = 25,32,40,50    
Dopravní vzdálenost horizontální max. 300 m    
Dopravní vzdálenost vertikální max. 100 m    
 
ROZMĚRY STROJE    
Délka 1000 mm   
Šířka 780 mm    
Výška 980 mm    










6.10 VIBRAČNÍ DESKA LUMAG HRP 350 D 
Vibrační deska s rezervním chodem (tam i zpět) bude použita pro hutnění vrstev zásypu 
původní zeminy mezi základovými pasy a pro hutnění podkladního zásypu z drceného 
kameniva. Na stavbu bude vibrační deska dopravena nákladním automobilem. 
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SPECIFIKACE STROJE    
Motor Dieslový motor KAMA KM 186F   
Výkon 6,3 KW    
Délka desky 900 mm    
Šířka desky 670 mm    
Frekvence 63 Hz    
Maximální posuv 18 m/min    
Rozměry 920 / 690 / 1250 mm   
Provozní hmotnost 331 kg    
Úroveň hladiny hluku LWA 108 dB(A)    
 
 
Obr. 6.16 – Vibrační deska Lumag HRP 350 D 
 
 
6.11 PONORNÝ VIBRÁTOR LUMAG LFR - 40 
Ponorný vibrátor bude použit pro hutnění ukládaných betonových směsí. 
 
SPECIFIKACE STROJE    
Motor 1-Válcový-4-Taktní-OHV   
Výkon 4,0 KW    
Palivová nádrž 3,6 l    
Hmotnost 40 kg    




 Obr. 6.17 – Ponorný vibrátor Lumag HRF - 40 
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6.12 ŽEBŘÍKOVÝ VÝTAH GEDA LIFT 250 COMFORT 
Žebříkový výtah bude použit při dopravě materiálu při realizaci konstrukce zastřešení, 
především pro dopravu betonových střešních tašek. Výškový dosah výtahu je 11,5 m. 
 
SPECIFIKACE STROJE    
Výškový dosah 11,5 m   
Nosnost 250 kg    
Rychlost zdvihu 30 m/min    
Napětí 230 V    
Příkon 1,3 kW    
 
 




6.13 NASAZENÍ STROJŮ 
Následující tabulka uvádí nasazení strojů při realizaci hlavních technologických etap 
v jednotlivých týdnech, resp. měsících výstavby. Nejvíce je využíván nákladní automobil 
MAN TGS 26.400 v sestavě s hydraulickou rukou, celkově je nasazen po dobu 36 týdnů. 
Tento nákladní automobil se používá pro dopravu materiálů. Nejméně je využit torkretovací 
stroj, který je nasazen pouze na stabilizaci výkopů hlavních figur stříkaným betonem. 
V součtu je nejvíce strojů nasazeno ve třetím týdnu výstavby (5 strojů), kdy se setkávají 












6.14 PRACOVNÍ DOSAHY STROJŮ 
 
6.14.1 AUTODOMÍCHÁVAČ S ČERPADLEM STETTER FBP 21 
Autodomíchávač bude použit při betonáži stropu a pozedních věnců. Nejvzdálenější místo 
pro čerpání betonové směsi je v horizontální vzdálenosti ca 15 m a vysoko ca 7 m. Navržený 
autodomíchávač splňuje požadovaný pracovní dosah. 
 





6.14.2 HYDRAULICKÁ RUKA HIAB  XS 244, EP-5 HIDUO 
Hydraulická ruka bude osazena na nákladním automobilu a bude využívána pro naložení 
a složení dopravovaného materiálu. Kritická břemena jsou uvedena v následující tabulce. 
Navržená hydraulická ruka splňuje požadovaný pracovní dosah. 
 
 
Ozn. Kritická břemena Hmotnost Vzdálenost Popis 
A Nejtěžší břemeno 1268 kg 14,0 m Palety s cihelnými tvarovkami 
B Nejvzdálenější břemeno 1268 kg 14,0 m Palety s cihelnými tvarovkami 
 
 






















6.14.3 MOBILNÍ JEŘÁB LIEBHERR LTM 1050 - 3.1 
Mobilní jeřáb Liebherr bude používán při pokládce stropních betonových filigránových 
panelů. Kritická břemena jsou uvedena v následující tabulce. Navržený mobilní jeřáb splňuje 
požadovaný pracovní dosah. 
 
Ozn. Kritická břemena Hmotnost Vzdálenost Popis 
A Nejtěžší břemeno 2160 kg 20,525 
ŽLB stropní panel FILIGRÁN  
SPF 600/240/6 
B Nejvzdálenější břemeno 630 kg 25,635 











6.14.4 MOBILNÍ JEŘÁB TATRA AD 14 
Mobilní jeřáb Tatra bude používán při manipulaci s prvky dřevěného krovu. Prvky je třeba 
zdvihnout do maximální výšky ca 10,5 m kvůli překonání štítové zdi a dopraveny do 
horizontální vzdálenosti ca 11 m. Kritická břemena jsou uvedena v následující tabulce. 
Navržený mobilní jeřáb splňuje požadovaný pracovní dosah. 
 
Ozn. Kritická břemena Hmotnost Vzdálenost Popis 
A Nejtěžší břemeno 1461 kg 11,0 m Vazné trámy 
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Časový plán je zhotoven pro všechny stavební objekty - SO 01 Objekt Penzionu, SO 02 
Gabionová zeď, parkoviště, SO O3 Přípojka elektřiny NN, SO 04 Přípojka vodovodu, SO 05 
Kanalizace, domovní ČOV. Harmonogram je vytvořen v programu MS Project a je uveden 
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8.1 NASAZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 
V průběhu výstavby se na stavbě podílí více pracovních čet provádějících specifické práce 
dané jejich odborností. Činnosti jednotlivých pracovní čet na sebe vzájemně navazují, 
v některých případech se práce překrývají. Toto je zohledněno při návrhu časového 
harmonogramu, který je zpracován tak, aby bylo co nejefektivněji využito všech lidských 
zdrojů.  
 
Následující tabulka uvádí maximální počet pracovníků v jednotlivých týdnech v průběhu 
výstavby. V případě 20. a 21. týdne je uveden počet pracovníku 0 – technologická přestávka 
po betonáži stropu nad 1. NP. Celkový maximální počet pracovníků (19) na stavbě bude v 53 
týdnu. V tento týden se na stavbě provádí vnitřní dokončovací práce a zároveň začínají 
práce vně objektu – stavba lešení a realizace zateplovacího fasádního systému. Tento počet 
pracovníků je použit při výpočtu potřeby staveništní vody. 
 
 
Týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Počet pracovníků 8 5 9 5 7 9 5 6 7 12 5 5 9 6 6 
 
Týden 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Počet pracovníků 6 4 4 8 0 0 6 6 16 11 11 10 10 7 7 
 
Týden 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
Počet pracovníků 16 9 9 13 13 10 10 10 10 13 9 5 5 5 5 
 
Týden 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
Počet pracovníků 10 5 10 10 9 9 9 19 11 11 15 12 12 12 8 
 
Týden 61 62 63 64 65 66 
Počet pracovníků 4 11 4 4 4 4 
 






V následujícím grafu jsou uvedeny maximální počty pracovníků za jednotlivé měsíce 









































8.2 ZAJIŠTĚNÍ MATERIÁLOVÝCH ZDROJŮ 
Plán zajištění hlavních materiálových zdrojů je zobrazen v příloze P4 – Zajištění hlavních 
materiálových zdrojů. V řádcích jsou uvedeny hlavní stavební materiály, které jsou 
přiřazeny k jednotlivým týdnům, resp. měsícům, průběhu výstavby. V jednotlivých buňkách je 
uvedena potřeba daného materiálu vyjádřená v měrných jednotkách daného materiálu. 
Současně je zde v buňkách zobrazeno procentuální čerpání materiálu z jeho celkového 
objemu. Poslední řádek plánu zajištění materiálových zdrojů je součtem typů materiálů, které 
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9.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
 
9.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 
Název stavby:       Penzion Skalka 
Místo stavby:       obec Skalka u Prostějova 
         parc. č. 229/1, 229/3 
Katastrální území:       Skalka u Prostějova 
Okres:        Prostějov 
Charakter stavby:      Novostavba 
 
9.1.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVEBNÍKA 
 
Stavebník:        PRESLUN, s.r.o. 
IČ: 27730336 
Skalka 67 
Pivín 798 24  
 
V zastoupení:       Mgr. Miroslav Šperka 
Třebčín 251 
Lutín – Třebčín 783 42 
 
9.1.3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA 
 
Hlavní projektant:      Ing. Kryštof Mikyska 
Prasečí 10 
Pardubice, 615 00 
AI pro pozemní stavby 
ČKAIT – 1008545 
 
Zpracovatel:       Alpa, s.r.o. 
IČ: 25470892 
Za Chalupou 5 
Studené, 380 01 
Odpovědný zástupce:     Ing. Pavel Křivule, CSc. 
AI pro pozemní stavby 
ČKAIT – 1003647 
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9.1.4 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA STAVBY 
Na pozemku je navržen objekt penzionu SO 01 s parkovištěm a opěrnou zdí SO 02, 
inženýrskými objekty a technologickými provozními soubory (SO 03, SO 04, SO 05). Objekt 
bude sloužit k podnikání. Dům je určen pro ubytování hostů ve 12 dvoulůžkových pokojích 
s možností přistýlky. První nadzemní podlaží objektu je uzpůsobeno pro pohyb osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
Hlavní stavební objekt penzionu je založen na základových pasech v jednoduchých 
geologických podmínkách, okolní terén je mírně svažitý. Svislý nosný systém je tvořen 
z cihelných tvarovek, vnitřní nosné zdivo a příčky jsou z cihelných tvarovek, případně ze 
SDK konstrukcí. Strop nad 1. NP je tvořen filigránovými panely, celková tloušťka stropu je 
250 mm. Strop nad 2. NP je tvořen konstrukcí krovu a TI skladbou se SDK podhledem. 
Vertikální doprava v objektu je zajištěna dvouramenným schodištěm. Konstrukce zastřešení 
je tvořena klasickým dřevěným krovem, sklon střešních rovin je 25°. Jako střešní krytina je 
navržena skládaná betonová taška. Hlavní vstup do objektu je ze západní strany z přilehlé 
terasy. 
V SZ rohu pozemku je objekt SO 02 – parkoviště s gabionovou stěnou, kde je zamýšleno 
parkování 6 osobních automobilů. Přípojka elektřiny NN (SO 03), přípojka vodovodu (SO 04) 
a kanalizace s čističkou odpadních vod (SO 05) tvoří samostatné stavební objekty. 
 
9.1.5 ČLENENÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 
SO 01 – Objekt penzionu 
SO 02 – Parkoviště s opěrnou zdí 
SO 03 – Přípojka elektřiny NN 
SO 04 – Přípojka vodovodu 
SO 05 – Kanalizace s domovní čističkou odpadních vod 
 
9.1.6 OBECNÉ INFORMACE O TECHNOLOGICKÉ ETAPĚ 
Gabionová zeď je součástí stavebního objektu SO 02, do kterého patří ještě objekt 
parkoviště, resp. všechny zpevněné plochy v okolí objektu, které budou sloužit pro pohyb 
automobilů. Gabionová zeď bude vystavěna v severozápadním rohu pozemku. Tato zeď zde 
odděluje rovinu parkovacích ploch od úrovně původního terénu. Výškový rozdíl mezi těmito 
rovinami je ca 1,3 – 1,5 m, samotná zeď dosahuje celkové maximální výšky 2,2 m (od horní 
úrovně povrchu parkoviště: 1,7 m). Zeď má vlastní plošný základ, ten ale nebude řešen 
v rámci tohoto technologického předpisu. Samotná realizace gabionové zdi není prováděna 
klasickým systémem gabionových košů, ale je zvolena technologie montáže na celou výšku 
zdi se zachováním malé šířky zdi (0,5 m). Technické řešení a návrh gabionové zdi vychází 
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z projektové dokumentace, problematika účelnosti a efektivity návrhu není v tomto 





9.2.1 VÝKAZ MATERIÁLU 
NÁZEV POPIS MNOŽSTVÍ 
DRATĚNÁ SÍŤ 




1000/2200 mm, velikost oka 50/200 2 ks 
2500/2000 mm, velikost oka 50/200 4 ks 
1000/2000 mm, velikost oka 50/200 2 ks 
2500/1800 mm, velikost oka 50/200 4 ks 
1000/1800 mm, velikost oka 50/200 2 ks 
1600/2500 mm, velikost oka 50/200 4 ks  
1600/2000 mm, velikost oka 50/200 2 ks 
2500/1400 mm, velikost oka 50/200 2 ks 
1000/1400 mm, velikost oka 50/200 2 ks 
OCELOVÝ SLOUPEK 
60/40/2000 mm, tl. stěny 2,0 mm 12 ks 
 
60/40/1800 mm, tl. stěny 2,0 mm 6 ks 
60/40/1600 mm, tl. stěny 1,5 mm 6 ks 
60/40/1400 mm, tl. stěny 1,5 mm 6 ks 
60/40/1200 mm, tl. stěny 1,5 mm 4 ks 
BOČNÍ DÍLEC 




2000/500 mm, velikost oka 50/200 2 ks 
1800/500 mm, velikost oka 50/200 2 ks 
1600/500 mm, velikost oka 50/200 2 ks 
1400/500 mm, velikost oka 50/200 1 ks 
DISTANČNÍ SPONY délka 500 mm (včetně připevňovacích prvků) 958 ks  
VÝPLŇOVÉ KAMENIVO lomový kámen 30,44 m
3
 85,5 t 
 
Všechny ocelové prvky jsou opatřeny povrchovou úpravou Galfan (žárové pokovení slitinou 
zinku – 95 % a hliníku – 5 %).  
 
9.2.2 SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU 
9.1.1.1 Ocelové prvky:  
Drátěné sítě se skladují uložené volně nad sebou. Budou vytvořeny celkem 4 skládky, 
rozdělené podle velikostí jednotlivých prvků. Skladované drátěné sítě budou podloženy 
dřevěnými podklady 200/200 mm. Celková výška nejvyšší skládky je ca 300 mm. Spojovací 





Kamenivo pro výplň gabionové zdi bude skladováno volně v prostoru parkoviště. Velikost 
skládky kameniva (30,44 m3) bude ca 4,5 x 4,5 m a výšky 1,5 m. 
 
9.2.3 DOPRAVA MATERIÁLU 
9.1.1.3 Ocelové prvky:  
Všechny ocelové prvky budou na stavbu dopraveny nákladním automobilem Tatra T-815. Na 
korbě nákladního automobilu budou prvky zabezpečeny proti posunutí. Všechny prvky je 
možné dopravit v jedné dodávce. Nakládka i vykládka prvků probíhá ručně. 
 
9.1.1.4 Kamenivo 
Pro dopravu kameniva bude použit nákladní automobil Tatra T-815. Kamenivo o celkovém 
objemu 30,44 m3 a hmotnosti 85,5 t vyžaduje 10 dodávek (jedna dodávka nákladního 
automobilu pojme 9 t kameniva). Vykládka bude probíhat sklopením z korby nákladního 
automobilu přímo do prostoru parkoviště. Doprava kameniva proběhne před dodávkou 
ocelových prvků z důvodu jejich ochrany při vykládání kameniva.  
 
9.2.4 ZPŮSOB DODÁVÁNÍ MATERIÁLU 
9.1.1.5 Ocelové prvky:  
Ocelové prvky pro systém gabionové zdi zajišťují Stavebniny K, a.s. z Prostějova. 
Vzdálenost stavebnin od místa stavby je 10 km. Materiál bude dopraven nákladním 
automobilem. 
Adresa dodavatele: Českomoravský štěrk, a.s. 
Kamenolom Luleč 
   Luleč 
   683 03 
 
9.1.1.6 Kamenivo 
Dodavatelem kameniva je společnost Českomoravský štěrk, a.s. Kamenivo bude dopraveno 
z kamenolomu Luleč vzdáleného od místa stavby 32 km. Doprava je zajištěna nákladním 
automobilem. 
Adresa dodavatele: Stavebniny K, a.s. 
Vrahovická 24 
   Prostějov 





9.3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
 
9.3.1 PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 
Staveniště je řádně oploceno a označeno. Vstup na něj je možný přes vstupní bránu na 
severní hranici pozemku z místní komunikace. Tento vstup umožňuje i vjezd automobilů 
a stavební techniky. Je zde vybudováno zařízení staveniště, staveništní komunikace jsou 
zpevněné a umožňují pohyb automobilů a stavební techniky. Podrobnosti o připravenosti 
staveniště jsou uvedeny v části 5 – Projekt zařízení staveniště.  
 
9.3.2 PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 
Před započetím prací na vlastní výstavbě gabionové zdi, bude vybetonován základ pod tuto 
zeď a svislé stěny výkopu hlavní figury č. 2 budou zajištěny stříkaným betonem. Prostor 
budoucího parkoviště, který bude ohraničovat gabionová stěna, slouží v rámci výstavby 
celého objektu jako skládka materiálu – pro výstavbu gabionové zdi je nutné, aby tento 
prostor byl volný a nebyly zde skladovány jiné materiály. Dle návrhu projektanta je zvolena 
varianta gabionové zdi vystavěné na betonovém základě, který je vybudován společně se 
svislými sloupky již v předchozí etapě a spadá do základových prací realizovaných na 
stavebním objektu SO 01. 
 
9.3.3 PŘEDÁNÍ PRACOVIŠTĚ 
Pracoviště bude předáno subdodavatelské firmě hlavním dodavatelem stavebních prací ve 
smluveném termínu. Při předávce proběhne kontrola celého staveniště a předávaného 
pracoviště. O předávce se provede zápis do stavebního deníku, k případným nedostatkům 
se zástupce subdodavatele vyjádří písemně tamtéž. Předání pracoviště probíhá za účasti 
hlavního stavbyvedoucího, zástupce subdodavatelské firmy, případně je účasten i dozor 
investora. Současně budou přítomni všichni pracovníci zhotovitelské firmy, kteří se budou 
výstavby účastnit a budou proškoleni pověřeným pracovníkem hlavního dodavatele stavby 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Zhotovitel převezme od stavbyvedoucího klíče od 




9.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Pracovištěm je otevřená plocha v severozápadní části stavebního pozemku. Pracoviště 
částečně slouží i jako skládka materiálů. Pro tuto technologickou etapu nejsou potřebné 
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žádné energetické zdroje. Zázemí pro pracovníky (WC, šatna,…) je umístěno jižně od 
hlavního stavebního objektu. 
 
Obecné pracovní podmínky: 
Tato technologická etapa bude prováděna v letním období, venkovní teploty nebudou mít vliv 
na výstavbu. Realizace gabionové zdi bude probíhat podle tohoto technologického předpisu 
a podle obecných pravidel provádění stavebních prací a technologických postupů. 




 je nutné řádně dotahovat všechny šrouby montované konstrukce a opakovaně toto 
kontrolovat 
 při plnění drátěné konstrukce kamenivem dbát na velikost jednotlivých prvků 
kameniva tak, aby nedošlo k proniknutí těchto prvků skrz drátěnou konstrukci 
 použití nevhodného kameniva (křehké, s obsahem vody, solí,…) 
 
 
9.5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Celou technologickou etapu bude realizovat jedna pracovní četa. Všichni její členové jsou 
proškoleni pro zhotovení gabionové zdi, mají odbornou kvalifikaci a zkušenosti.  
Složení pracovní čety: 
 1x vedoucí pracovní čety 
 3x stavební dělník 
 
 
9.6 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
K této technologické etapě nebudou využívány žádné stroje, práce budou prováděny pouze 
za pomoci ručního nářadí.  
Ruční nářadí: šroubovák, klíč, gola sada, kladivo, kleště kombinační, kleště štípací 
Pracovní pomůcky: metr, vodováha, pásmo, olovnice, provázek, lať 
Ochranné pracovní pomůcky:  pracovní rukavice, přilba, reflexní vesta, pracovní oděv, 
pracovní obuv 





9.7 TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝSTAVBY GABIONOVÉ ZDI 
 
9.7.1 PŘÍPRAVA PRACOVIŠTĚ  
Před zahájením stavebních prací na výstavbě gabionové zdi se očistí betonový základ od 
případných nečistot, provede se kontrola dodaného materiálu a pracovních podmínek na 
pracovišti. 
 
9.7.2 ZHOTOVENÍ DRÁTĚNÉ KONSTRUKCE  
Při betonáží základových pasů byly zabetonovány svislé ocelové sloupky obdélníkového 
průřezu 60/40 mm s tloušťkou stěny 2 mm. Tyto sloupky jsou vždy minimálně o 200 mm 
kratší, než je zamýšlená výška gabionové zdi v daném místě.  
Na svislé sloupky se pomocí svorek přišroubují distanční lišty. Ty slouží k připevnění 
drátěných sítí a k jejich zpevnění. Drátěné sítě jsou tvořeny z horizontálních U profilů, které 
jsou svařeny s vertikálními ocelovými pruty o průměru 5mm, tyto pruty jsou od sebe vzdáleny 
50mm. U profily jsou od sebe vzdáleny 200mm a vzniká tak rastr 50/200 mm.  
Nejprve se připevní drátěná síť pouze ze zadní strany budoucí zdi tak, aby se vymezila její 
poloha. K připevnění se použije jen minimum distančních lišt pro případné snadné řešení 
korekcí. Poté, co se určí její poloha a síť je v poloze, která odpovídá zamýšlenému stavu, se 
na sloupky připevní zbývající distanční spony. Na každý svislý sloupek se připevní distanční 
lišty ve svislé vzdálenosti 200 mm, tedy tak, aby distanční spony byly prošroubovány 
s horizontálními U profily drátěných sítí. 
 
Po připevnění všech sítí ze zadní strany budoucí zdi se mohou začít připevňovat i přední 
sítě. Distanční spony jsou již osazeny na svislé sloupky a v případě dodržení zásad 
vodorovnosti a kolmosti všech připevňovaných prvků by jejich poloha měla korespondovat 
s nově osazovanou sítí. V případě nepřesností je možné distanční spony mírně natočit okolo 
osy šrouby, kterým jsou připevněny. V případě větších nepřesností je nutné zjištění příčiny 
a operativní odstranění problému, případně i demontáž a opětovná montáž již osazených 
sítí. 
Když jsou drátěné sítě připevněny z obou stran ke svislým sloupkům, osadí se na konce zdí 
boční dílce, kterými se uzavře celá budoucí gabionová zeď. Boční dílce se připevňují pomocí 
šroubů a matic k předním a zadním drátěným sítím stejným způsobem, jako se spojují 
s distanční lišty. Pro zpevnění celé konstrukce se připevňují další distanční spony, které 
nebudou přichyceny ke sloupkům, ale budou ve volném prostoru mezi sítěmi. Vodorovná 
vzdálenost mezi všemi distančními lištami bude 500 mm, svislá vzdálenost bude 200 mm – 
vzdálenost horizontálních U profilů.  
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Následuje kontrola zhotovené konstrukce z drátěných sítí, především dotažení všech šroubů 
a celková prostorová tuhost konstrukce. Případně se odstraní drobné vady nalezené vizuální 
kontrolou. 
 
9.7.3 PLNĚNÍ KAMENIVEM 
Plnění kamenivem bude probíhat ve dvou etapách – nadzemní a podzemní část zdi. 
Vzhledem k projektové dokumentaci bude zeď nejprve vyplněna do výšky ca 500 – 600 mm 
tak, aby bylo možné přilehlé plochy budoucího parkoviště opatřit podsypem z drceného 
kameniva, které budou nadále sloužit jako skládky materiálu. Pro výplň zdi v první etapě je 
možné použít stejné kamenivo jako na podsyp parkoviště (frakce 16/32) za předpokladu, že 
bude zhutněno. Jinak se použije stejné kamenivo jako pro nadzemní část zdi. 
V nadzemní části gabionové zdi bude jako výplně použito lomového kamene, který je 
částečně opracovaný. Musí být použity pevné úlomky hornin nebo celé valouny, které 
nepodléhají povětrnostním vlivům. Vzhledem k malé šířce gabionové zdi (0,5 m) není možné 
ručně vyskládat všechny prvky kameniva do pohledové podoby. Drátěná konstrukce se bude 
plnit ručně tak, aby u lícové strany byly umístěny větší kameny, které je možné skrz drátěnou 
síť prostorově srovnat. Za touto čelní stranou bude prostor mezi sítěmi dosypán kameny, 
i o menší velikosti. Tím se vyplní případné mezery. Dosypávky menší frakcí kameniva se 
provádí po ca každých 200 mm výšky vrstvy. V místech distančních spon, které spojují 
přední a zadní síť zdi, je nutné dbát zvýšené opatrnosti při ukládání jednotlivých kamenů. 
Doporučuje se v okolí těchto spon ukládat menší prvky kameniva. Poslední vrstva kameniva 
se ukládá v celé ploše a ručně se upraví do pohledové podoby - svislé sloupky jsou kratší, 
než je celková výška zdi.  
 
9.7.4 KONTROLA HOTOVÉ GABIONOVÉ ZDI, ÚKLID PRACOVIŠTĚ 
Po dokončení prací se provede výstupní kontrola. Celé pracoviště se uklidí a odpadový 
materiál se vytřídí podle zásad odpadového hospodářství staveniště. 
 
 
9.8 KONTROLA JAKOSTI A KVALITY 
 
9.8.1 VSTUPNÍ KONTROLA 
 Kontrola dodaného materiálu – drátěné sítě, spojovací materiál, kamenivo 
 Kontrola připravenosti staveniště a pracoviště 
 Kontrola dokončení předchozích činností – betonáž základových pasů se svislými 
sloupky 
 Kontrola rovinnosti a čistoty betonového základu 
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 Kontrola polohy a upevnění svislých sloupků 
 
9.8.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
 Kontrola polohy a přesnost osazení drátěných sítí 
 Kontrola dotažení všech šroubů a matic v konstrukci 
 Kontrola prostorové tuhosti konstrukce 
 Kontrola uložení kameniva – malá mezerovitost, ruční vyrovnání čelní stěny 
 Vizuální kontrola nepřesností, nedodělků 
 
9.8.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 
 Kontrola kvality dokončených prací 
 Opětovná kontrola dotažení všech šroubů a matic 
 Kontrola úklidu pracoviště  
 
 
9.9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Při práci budou dodržována pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, především 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 
 
9.10 VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
Při technologické etapě realizace gabionové zdi nebudou produkovány žádné nebezpečné 
odpady, pouze běžný stavební odpad. Odpad je rozdělen dle přílohy č.1 vyhlášky MŽP 
381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. Veškerý odpad je tříděn a umístěn na 
příslušné místo na staveništi určené k jeho uložení.  
 
Vzniklé odpady při realizaci gabionové zdi: 
 17 04 05 – Železo a ocel 
 17 05 04 – Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
 17 09 – Jiné stavební a demoliční odpady 
Žádný z uvedených odpadů není řazen do kategorie nebezpečných odpadů. 
 
V průběhu výstavby není předpokládán žádný negativní vliv na životní prostředí. Nejsou 
používány nebezpečné látky, nevzniká nadměrný hluk ani prašnost. 
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10.1 POPIS JEDNOTLIVÝCH KONTROL 
 
k.č. 1: Před započetím výstavby opěrné gabionové zdi vedoucí pracovní čety společně se 
stavbyvedoucím zkontrolují obecné pracovní podmínky, projektovou dokumentaci 
a technologický předpis. V případě zjištění nedostatků nebo pochybností se 
provede náprava a stavbyvedoucí dá pokyn k zahájení prací. O tomto se provede 
zápis do stavebního deníku. 
 
k.č. 2: Kontrola dokončení předchozích činností – kontrola všech rozměrů, celkového 
stavu a čistoty betonového základu. Tuto kontrolu provádí stavbyvedoucí 
s vedoucím pracovní čety. 
 
k.č. 3: Kontrola dokončení předchozích činností – kontroluje se kvalita zabetonování 
svislých ocelových sloupků. Dále jejich rozměry a neporušenost povrchové úpravy, 
poloha a rozteč podle PD. Tuto kontrolu provádí stavbyvedoucí s vedoucím 
pracovní čety. 
 
k.č. 4: Dodávka materiálů zahrnuje drátěné sítě, spojovací materiál a výplňové kamenivo. 
Kontroluje se shoda s dodacími listy. U drátěných sítí a spojovacích prvků se 
kontrolují jejich rozměry a počet. Dále se vizuálně kontroluje neporušenost 
povrchové úpravy a případné deformace. U dodávky kameniva se kontroluje 
dodané množství kvalita materiálu – pouze pevné úlomky hornin nebo celé 
valouny, které nepodléhají povětrnostním vlivům (nejsou křehké, neobsahují vodu 
nebo soli). Kontrolu provádí stavbyvedoucí. 
 
k.č. 5: Kontrola připevnění distančních lišt na svislé sloupky, jejich poloha (vodorovnost 
a kolmost vzhledem ke svislým sloupkům) a jejich vzájemná rozteč dle 
technologického předpisu. Kontroluje vedoucí pracovní čety. 
 
k.č. 6: Při osazování drátěných sítí se kontroluje jejich rozměr vzhledem k umístění 
v konstrukci, včetně uzavíracích bočních dílců. Dále se kontroluje jejich poloha 
vzhledem k distančním lištám dle technologického předpisu. Tuto kontrolu provádí 
vedoucí pracovní čety. 
 
k.č. 7: Po připevnění drátěných sítí se zkontroluje dotažení všech matic v konstrukci – 
spojení distančních lišt se svislými sloupky a spojení drátěných sítí s distančními 




k.č. 8: Před ukládáním kameniva do drátěných sítí se zkontroluje prostorová tuhost 
a celistvost konstrukce. Kontrolu provádí vedoucí pracovní čety ručně přiměřenou 
silou – v případě nedostatků je nutná jejich náprava a zopakování předchozích 
kontrolních bodů. 
 
k.č. 9: Při ukládání kameniva do drátěných sítí se kontroluje velikost jednotlivých prvků 
u čelní a zadní strany opěrné zdi – jejich velikost nesmí dovolovat jejich proniknutí 
skrz oka drátěné sítě. Kamenivo musí být vyskládáno tak, aby byla zaručena co 
nejmenší mezerovitost mezi jednotlivými prvky tak, aby bylo docíleno 
požadovaného vzhledu. Kontrolu vizuálně provádí vedoucí pracovní čety. 
 
k.č. 10: Po dokončení ukládání kameniva do drátěných sítí se vizuálně kontroluje konečný 
vzhled, především uložení prvků v čelní stěně a ukončení zdi, které lícuje s horní 
hranou drátěných sítí. Tuto kontrolu provádí stavbyvedoucí a technický dozor 
investora. 
 
k.č. 11: V rámci výstupní kontroly se opět překontroluje dotažení všech přístupných matic, 
které se mohly během ukládání kameniva uvolnit. Kontrolu provádí vedoucí 
pracovní čety. 
 
k.č. 12: Kontrolu dodržení technologického postupu a celkovou kvalitu realizace provádí 
stavbyvedoucí společně s technickým dozorem investora. Výstupem této kontroly 
je zápis do stavebního deníků o dokončení a odsouhlasení zhotovené konstrukce. 
 
k.č. 13: Po dokončení všech prací se pracoviště uklidí a vytřídí se stavební odpad – 














10.2 PŘEHLED SOUVISEJÍCÍCH NOREM A ZKRATEK PŘI TVORBĚ KZP 
 
ČSN 013420: Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části (červenec 2004) 
ČSN 73 0212-3: Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní 
stavební objekty (leden 1997) 
ČSN EN 1090-1: Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: 
Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců 
ČSN EN 1090-2: Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: 
Technické požadavky na ocelové konstrukce 
Zákon č. 183/2006 Sb.: Stavební zákon (2006) 
 
 
Použité zkratky: ST – kontrolu provádí stavbyvedoucí 
   VPČ – kontrolu provádí vedoucí pracovní čety 
   TDI – kontrolu provádí technický dozor investora 
 
   V – kontrola se provádí vizuálně 
   M – kontrola se provádí měřením 
   PR – protokol, dodací list 


























VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 








FAKULTA STAVEBNÍ  




FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 


























AUTOR PRÁCE   Bc. BRONISLAV PATOČKA  
AUTHOR 
 









10.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ ....................................................................................... 120 
10.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY .................................................................................. 120 
10.1.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVEBNÍKA .......................................................................... 120 
10.1.3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA ...................................................................... 120 
10.1.4 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA STAVBY ....................................................................... 121 
10.1.5 ČLENENÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY ............................................................... 121 
10.1.6 OBECNÉ INFORMACE O TECHNOLOGICKÉ ETAPĚ .................................................. 121 
10.2 MATERIÁL .............................................................................................................................. 122 
10.2.1 VÝKAZ MATERIÁLU ....................................................................................................... 122 
10.2.2 SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU ............................................................................................ 122 
10.2.3 DOPRAVA MATERIÁLU ................................................................................................. 122 
10.2.4 ZPŮSOB DODÁVÁNÍ MATERIÁLU ................................................................................ 123 
10.3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ ...................................................................................................... 123 
10.3.1 PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ ..................................................................................... 123 
10.3.2 PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ .................................................................................... 123 
10.3.3 PŘEDÁNÍ PRACOVIŠTĚ ................................................................................................ 123 
10.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY ......................................................................................................... 124 
10.5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ..................................................................................................... 125 
10.6 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY ....................................................................................... 125 
10.7 TECHNOLOGICKÝ POSTUP REALIZACE KONSTRUKCE KROVU ................................... 126 
10.7.1 PŘÍPRAVA PRACOVIŠTĚ .............................................................................................. 126 
10.7.2 OSAZENÍ VAZNÝCH TRÁMŮ ......................................................................................... 126 
10.7.3 OSAZENÍ POZEDNIC ..................................................................................................... 127 
10.7.4 OSAZENÍ SLOUPKŮ A VRCHOLOVÉ VAZNICE ........................................................... 127 
10.7.5 OSAZENÍ KROKVÍ, KLEŠTIN A ZAVĚTROVÁNÍ ........................................................... 128 
10.7.6 KONTROLA HOTOVÉ KONSTRUKCE KROVU, ÚKLID PRACOVIŠTĚ ....................... 128 
10.8 KONTROLA JAKOSTI A KVALITY ....................................................................................... 129 
10.8.1 VSTUPNÍ KONTROLA .................................................................................................... 129 
10.8.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA ........................................................................................ 129 
10.8.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA .................................................................................................. 129 
10.9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ............................................................... 130 




11.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
 
11.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 
Název stavby:       Penzion Skalka 
Místo stavby:       obec Skalka u Prostějova 
         parc. č. 229/1, 229/3 
Katastrální území:       Skalka u Prostějova 
Okres:        Prostějov 
Charakter stavby:      Novostavba 
 
11.1.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVEBNÍKA 
 
Stavebník:        PRESLUN, s.r.o. 
IČ: 27730336 
Skalka 67 
Pivín 798 24  
 
V zastoupení:       Mgr. Miroslav Šperka 
Třebčín 251 
Lutín – Třebčín 783 42 
 
11.1.3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA 
 
Hlavní projektant:      Ing. Kryštof Mikyska 
Prasečí 10 
Pardubice, 615 00 
AI pro pozemní stavby 
ČKAIT – 1008545 
 
Zpracovatel:       Alpa, s.r.o. 
IČ: 25470892 
Za Chalupou 5 
Studené, 380 01 
Odpovědný zástupce:     Ing. Pavel Křivule, CSc. 
AI pro pozemní stavby 
ČKAIT – 1003647 
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11.1.4 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA STAVBY 
Na pozemku je navržen objekt penzionu SO 01 s parkovištěm a opěrnou zdí SO 02, 
inženýrskými objekty a technologickými provozními soubory (SO 03, SO 04, SO 05). Objekt 
bude sloužit k podnikání. Dům je určen pro ubytování hostů ve 12 dvoulůžkových pokojích 
s možností přistýlky. První nadzemní podlaží objektu je uzpůsobeno pro pohyb osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Hlavní stavební objekt penzionu je založen na základových pasech v jednoduchých 
geologických podmínkách, okolní terén je mírně svažitý. Svislý nosný systém je tvořen 
z cihelných tvarovek, vnitřní nosné zdivo a příčky jsou z cihelných tvarovek, případně ze 
SDK kcí. Strop nad 1. NP je tvořen filigránovými panely, celková tloušťka stropu je 250 mm. 
Strop nad 2. NP je tvořen konstrukcí krovu a TI skladbou se SDK podhledem. Vertikální 
doprava v objektu je zajištěna dvouramenným schodištěm. Konstrukce zastřešení je tvořena 
klasickým dřevěným krovem, sklon střešních rovin je 25°. Jako střešní krytina je navržena 
skládaná betonová taška. Hlavní vstup do objektu je ze západní strany z přilehlé terasy. 
 V SZ rohu pozemku je objekt SO 02 – parkoviště s gabionovou stěnou, kde je zamýšleno 
parkování 6 osobních automobilů. Přípojka elektřiny NN (SO 03), přípojka vodovodu (SO 04) 
a kanalizace s čističkou odpadních vod (SO 05) tvoří samostatné stavební objekty. 
 
11.1.5 ČLENENÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 
SO 01 – Objekt penzionu 
SO 02 – Parkoviště s opěrnou zdí 
SO 03 – Přípojka elektřiny NN 
SO 04 – Přípojka vodovodu 
SO 05 – Kanalizace s domovní čističkou odpadních vod 
 
11.1.6 OBECNÉ INFORMACE O TECHNOLOGICKÉ ETAPĚ 
Objekt bude zastřešen klasickou krovovou konstrukcí z hraněných prvků. Prostor podkroví 
bude neobytný. Konstrukce krovu je založena na vazných trámech, které budou sloužit jako 
stropní konstrukce nad 2. NP. Na vazné trámy bude zavěšen sádrokartonový podhled. 
Vzhledem k absenci celoplošné stropní konstrukce je nutné zhotovit pracovní podlahu na 
vazných trámech, z které budou realizovány následující práce na výstavbě krovové 
konstrukce. Doprava dřevěných prvků je zajištěna autojeřábem, která bude probíhat ve dvou 
fázích. V první fázi budou dřevěné prvky dopraveny na strop 1. NP, odkud se budou 
osazovat na místo určení v konstrukci krovu. V druhé fázi se prvky dopraví na pracovní 
podlahu.  
Všechny práce probíhají ve výšce a je tedy nutné dodržovat veškerá opatření zajišťující 





11.2.1 VÝKAZ MATERIÁLU 
NÁZEV PRŮŘEZ [m] DÉLKA [m] KS OBJEM  HMOSTNOST  
KROKVE 0,12 / 0,18 8,340 54 9,728 m
3
 4864 kg 
KLEŠTINY 0,08 / 0,18 5,000 27 1,944 m
3
 972 kg 
VZPĚRY 0,12 / 0,16 2,500 8 0,384 m
3
 192 kg 
VAZNÉ TRÁMY 0,18 / 0,22 6,150 12 2,922 m
3
 1461 kg 
ZAVĚTROVÁNÍ 0,18 / 0,025 6,500 10 0,293 m
3
 146 kg 
PÁSKY 0,10 / 0,14 1,150 8 0,129 m
3
 64 kg 
VAZNICE  
0,18 / 0,24 7,500 1 0,324 m
3
 162 kg 
0,18 / 0,24 7,000 2 0,605 m
3
 302 kg 
0,18 / 0,24 4,000 1 0,173 m
3
 86 kg 
CELKEM 25,500 1,102 m
3
 551 kg 
POZEDNICE 
0,20 / 0,14 7,500 2 0,420 m
3
 210 kg 
0,20 / 0,14 7,000 4 0,784 m
3
 392 kg 
0,20 / 0,14 4,000 2 0,224 m
3
 112 kg 
CELKEM 51,000 1,428 m
3
 714 kg 
SLOUPKY 0,18 / 0,18 2,675 6 0,520 m
3
 260 kg 
CELKEM    18,449 m
3
 9225 kg 
 
Všechny dřevěné prvky konstrukce krovu jsou impregnovány přípravkem proti 
dřevokaznému hmyzu a dřevokazným houbám a plísním. 
 
Spojovací materiál: hřebíky, svorníkové kotvy do betonu, pásová ocel, styčníkové plechy, 
kotevní úhelníky, ocelové svorníky. 
 
11.2.2 SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU 
Materiál pro konstrukci krovu je tvořen dřevěnými hraněnými prvky a drobnými spojovacími 
prostředky. Dřevěné prvky se skladují na staveništní skládce jižně od objektu, která je 
zpevněná štěrkem. Jednotlivé prvky jsou složeny podle typu a délky na podkladních trámcích 
a jednotlivé vrstvy jsou proloženy laťovými proklady. Drobný materiál je skladován 
v uzamykatelném staveništním skladu. 
Při dopravě materiálu ze staveništní skládky na pracovní podlahu nad 2. NP je vzhledem 
k rozložení zatížení nutné skládat tyto prvky kolmo na vazné trámy. 
 
11.2.3 DOPRAVA MATERIÁLU 
Materiál bude na stavbu dopraven nákladním automobilem. Nákladní automobil pojme 
všechny dopravované prvky, pouze při dopravě krokví budou trámy přečnívat za vozidlo 
o 1,8 m (nutno označit přečnívající náklad červeným praporkem o rozměrech nejméně 300 x 
123 
 
300 mm). Z nákladního automobilu budou prvky složeny na určené místo na staveništní 
skládku. Drobný materiál bude dopraven dodávkovými a osobními automobily. 
 
11.2.4 ZPŮSOB DODÁVÁNÍ MATERIÁLU 
Dodavatelem dřevěných hraněných prvků je společnost DEKWood, s.r.o. Stavebniny 
společnosti jsou vzdáleny 10 km od staveniště. Doprava je zajištěna nákladním 
automobilem. 
Adresa dodavatele: DEKWOOD, s.r.o. 
Průmyslová 14 (areál Alora) 
   Prostějov 
   796 01 
 
 
11.3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
 
11.3.1 PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 
Staveniště je řádně oploceno a označeno. Vstup na něj je možný přes vstupní bránu na 
severní hranici pozemku z místní komunikace. Tento vstup umožňuje i vjezd automobilů 
a stavební techniky. Je zde vybudováno zařízení staveniště, staveništní komunikace jsou 
zpevněné a umožňují pohyb automobilů a stavební techniky. V blízkosti skládky dřevěných 
hraněných prvků konstrukce krovu bude zřízeno zázemí pro úpravu a přípravu jednotlivých 
prvků. Podrobnosti o připravenosti staveniště jsou uvedeny v části 5 – Projekt zařízení 
staveniště.  
 
11.3.2 PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 
Před realizací konstrukce krovu jsou zhotoveny ztužující věnce nad zdivem 2. NP a jsou 
vyzděny cihelné štítové zdi. Vzhledem k tomu, že konstrukce krovu je vystavěna na vazných 
trámech, bez stropní konstrukce nad 2. NP, musí být celé 2. NP vyklizeno a nesmí zde 
probíhat jiné stavební práce. 
 
11.3.3 PŘEDÁNÍ PRACOVIŠTĚ 
Pracoviště bude předáno subdodavatelské firmě hlavním dodavatelem stavebních prací ve 
smluveném termínu. Při předávce proběhne kontrola celého staveniště a předávaného 
pracoviště. O předávce se provede zápis do stavebního deníku, k případným nedostatkům 
se zástupce subdodavatele vyjádří písemně tamtéž. Předání pracoviště probíhá za účasti 
hlavního stavbyvedoucího, zástupce subdodavatelské firmy a dozoru investora. Současně 
budou přítomni všichni pracovníci zhotovitelské firmy, kteří se budou výstavby účastnit 
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a budou proškoleni pověřeným pracovníkem hlavního dodavatele stavby o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci. Zhotovitel převezme od stavbyvedoucího klíče od staveniště 




11.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Práce na výstavbě konstrukce krovu probíhají v první fázi ze stropu 1. NP, v druhé fázi 
z pracovní podlahy uložené na vazných trámech. Na pracovišti bude dostupná elektrická 
energie z rozvodné skříně na staveništi. Jiné energetické vstupy nejsou potřeba (osvětlení, 
odvětrání, voda,…). Přístup na pracoviště je možný po železobetonovém schodišti do 2. NP 
a odtud po žebříku na pracovní podlahu. Materiál bude skladován primárně na zpevněné 
staveništní skládce. Po dopravě materiálu autojeřábem na stavbu bude materiál skladován 
na stropě 1. NP, případně na pracovní podlaze. Autojeřáb bude při práci zajištěn 
hydraulickými podpěrami na zpevněné staveništní komunikaci. V blízkosti skládky materiálu 
bude zřízeno zázemí pro úpravu a přípravu dřevěných prvků. Zázemí pro pracovníky (WC, 
šatna,…) je umístěno jižně od hlavního stavebního objektu. 
 
Obecné pracovní podmínky: 
Tato technologická etapa bude prováděna na podzim, předpokládá se, že venkovní teploty 
nebudou mít vliv na výstavbu. Výstavba konstrukce krovu bude probíhat podle tohoto 
technologického předpisu a podle obecných pravidel provádění stavebních prací 
a technologických postupů. Vzhledem k povaze prací je nutné dodržovat zásady 
bezpečnosti a ochrany zdraví pro práce ve výškách – přerušit stavební práce při 
nepříznivých klimatických podmínkách (bouře, déšť, sněžení nebo vytvoření námrazy), 
především při větru dosahujícím rychlostí více než 11 m/s. Dále při dohlednosti menší než 30 
m a teploty prostředí nižší než - 10 °C. Všichni pracovníci, kteří se budou účastnit této 
technologické etapy, budou proškoleni o BOZP. 
 
Rizika: 
 Dbát zvýšené opatrnosti při dopravě jednotlivých dřevěných prvků autojeřábem, 
především s ohledem na blízkost štítové zdi. 
 Při realizaci konstrukce krovu dodržovat technologické postupy a přesnost, 
především při spojování prvků tesařskými spoji. 
 Práce probíhají ve výšce, je nutné dodržovat všechna nařízení o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci. 
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11.5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Celou technologickou etapu bude realizovat jedna pracovní četa. Všichni její členové jsou 
proškoleni pro práce výškách a mají odbornou kvalifikaci a zkušenosti. Pracovní četa se 
skládá z pracovníků odborně proškolených v oboru tesař. 
Složení pracovní čety: 
 1x vedoucí pracovní čety 
 3x tesař 
 2x lešenář 
 3x pomocný pracovník 
 
 
11.6 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
Veškeré pracovní stroje, nástroje, pomůcky a ochranné pracovní pomůcky a prostředky jsou 
podrobně uvedeny v části 6 Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů. 
 
9.1.1.7 Stavební stroje 
Mobilní jeřáb Tatra AD 14 
Nákladní automobil MAN TGS 26.400 6x4 valník 
 
9.1.1.8 Stroje ručně napájené kabelem 
Horní fréza (1300 W), motorová pila, pokosová pila (2000 W), příklepová vrtačka (1100 W), 
ruční kotoučová pila (1800 W), řetězová dlabačka (2000 W), sedlová fréza (2800 W), 
tesařský hoblík (2000 W). 
  
9.1.1.9 Nářadí ruční 
Dláta sada, kladivo tesařské, kleště kombinační, kleště štípací, lešenářský klíč, maticové 
klíče sada, pila oblouková, pila ocasová. 
 
9.1.1.10 Pracovní pomůcky 
Metr skládací, metr svinovací, olovnice, pásmo, pojízdné lešení hliníkové, provázek, 
stahovací svěrky, úhloměr sada, vodováha sada, žebříky. 
 
9.1.1.11 Ochranné pracovní pomůcky 





11.7 TECHNOLOGICKÝ POSTUP REALIZACE KONSTRUKCE KROVU 
 
11.7.1 PŘÍPRAVA PRACOVIŠTĚ  
V úrovni 2. NP bude zhotoveno pracovní lešení, které bude sloužit k uložení vazných trámů 
a pro ruční dopravu dalších dřevěných prvků složených na stropě 1NP. Lešení je řešeno jako 
hliníkové pojízdné, aby bylo snadno přemístitelné při osazování jednotlivých vazných trámů. 
 
11.7.2 OSAZENÍ VAZNÝCH TRÁMŮ 
Vazné trámy jsou průřezu 180 x 220 mm a délky 6,150 m. Celkový počet vazných trámů je 
12 ks. Osazovat se budou v párech, podélně spojených přeplátováním nad středovou zdí. Ve 
spoji je vytvořen dlab pro osazení sloupku. Vazné trámy budou v místě styku 
s železobetonovým věncem podloženy asfaltovým oxidovaným pásem („lepenka IPA“).  
Ze skládky materiálu se vazné trámy dopraví pomocí autojeřábu do úrovně stropu nad 1. NP. 
Spolu s vaznými trámy (1,46 t) se dopraví na tento strop i materiál pro pracovní podlahu 
(3,0 t), pozednice (0,7 t), sloupky (0,26 t), vzpěry (0,19 t), pásky (0,064 t) a vaznice (0,55 t). 
Odtud budou pracovníci vazné trámy ručně umísťovat do poloh určených projektovou 
dokumentací. Po uložení páru vazných trámů pracovníci přesunou pracovní lešení na pozici 
následujícího páru vazných trámů a proces osazení se opakuje. 
Jednotlivé vazné trámy se připevňují k železobetonovým věncům pomocí kotevních úhelníků 
tvaru L. Do věnce se vyvrtá otvor, do kterého se kotevní úhelník připevní pomocí ocelové 
svorníkové kotvy do betonu. Po této fázi výstavby se na vazných trámech vytvoří pracovní 
podlaha. Ta bude zhotovena z trubkového lešení, ze kterého se vytvoří pravoúhlá síť 
s osovou vzdáleností horních trubek takovou, aby na ně bylo možno položit klasické dřevěné 
podlážky. Vzájemně spojené trubky tvořící síť není nutné nijak kotvit k vazným trámům. 
 
 
 Obr. 11.1 – Konstrukce krovu, uložení vazných trámu, pracovní podlaha (JZ pohled) 
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11.7.3 OSAZENÍ POZEDNIC  
Na vazné trámy se osazují pozednice o rozměru 200 x 140 mm. Celková délka pozednic na 
jedné straně objektu je 25,50 m a skládá se ze tří prvků (1 x 7,50 m; 2 x 7,00 m; 1 x 4,00 m). 
Pozednice jsou složeny na stropě 1. NP. Odtud je pracovníci ručně umístí na vazné trámy. 
K nim jsou pozednice upevněny úhlovými styčníkovými plechy 90°, které se přibijí hřebíky. 
Vzájemné spojení pozednic v podélném směru bude řešeno přeplátováním nad vaznými 
trámy. V místech, kde jsou pozednice osazeny na štítové zdi, budou podloženy asfaltovým 
pásem. 
 
11.7.4 OSAZENÍ SLOUPKŮ A VRCHOLOVÉ VAZNICE 
Nad středovou zdí budou postaveny sloupky začepované do vazných trámů. Pracovníci 
osadí do předpřipravených dlabů na sloupcích na čepy diagonální vzpěry. Poté se celá 
konstrukce postaví a na čepy se osadí do dlabů ve vazných trámech. Vzpěry zajišťují 
sloupky ve svislé poloze. Některé sloupky nejsou opatřeny vzpěrami, přesto není nutné 
zavětrování, sloupky jsou zajištěny čepem. Po postavení všech sloupků se přistoupí 
k osazení vrcholové vaznice. 
Pracovníci zbudují pracovní lešení v blízkosti sloupků tak, aby z něho bylo možné osazovat 
vaznice na sloupky. Všechny dřevěné prvky jsou složeny na stropě 1. NP 
V místech uložení vaznic na štítové zdi budou vaznice podloženy asfaltovým pásem. 
Současně s osazováním vaznic na sloupky se osadí diagonální pásky mezi vaznicí 
a sloupky. Tento postup se opakuje u všech vaznic, které jsou vzájemně v podélném směru 




Obr. 11.2 – Konstrukce krovu, osazení pozednic, sloupků a vaznic (JZ pohled) 
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11.7.5 OSAZENÍ KROKVÍ, KLEŠTIN A ZAVĚTROVÁNÍ 
Krokve se autojeřábem dopraví na pracovní podlahu nad 2. NP. Jedna dodávka bude 
obsahovat 9 ks krokví (810 kg) a po složení z autojeřábu je pracovníci rozmístí do plochy. Po 
složení 6 dodávek krokví (celkem 4864 kg) se autojeřábem dopraví kleštiny (972 kg). Montáž 
krokví probíhá ručně z pomocného lešení u vrcholové vaznice. Krokve se na pozednice 
a vaznice osadí přes sedlo a tyto spoje se zajistí hřebíky. Vzájemné spojení krokví v hřebeni 
je realizováno na čep a rozpor (ostřih) a spoj se zajistí hřebíky. Krokve se osazují párově 
postupně od severní štítové zdi směrem k jižní štítové zdi.  
 
Po osazení všech párů krokví se přistoupí k připevnění kleštin k párům krokví. Kleštiny jsou 
navrženy jako jednostranné a ke krokvím bude připevnění pomocí ocelových svorníků. 
Následně se na spodní strany krokví připevní prkna podélného ztužení, které vytvoří 
diagonální síť. U připevňování zavětrovacích prken je nutné dbát na jejich umístění 




Obr. 11.3 – Zhotovená konstrukce krovu (JZ pohled) 
 
11.7.6 KONTROLA HOTOVÉ KONSTRUKCE KROVU, ÚKLID PRACOVIŠTĚ 
Po dokončení prací se provede výstupní kontrola a následně se rozebere pracovní podlaha. 






11.8 KONTROLA JAKOSTI A KVALITY 
 
11.8.1 VSTUPNÍ KONTROLA 
 Kontrola materiálu – hraněné prvky, spojovací materiál (počet, kvalita, rozměry, 
ošetření dřevěných prvků) 
 Kontrola připravenosti staveniště a pracoviště 
 Kontrola dokončení předchozích činností – svislé nosné kce 2. NP 
s železobetonovými věnci, štítové zdi (rozměry, poloha, kvalita) 
 
11.8.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
 Kontrola uložení a připevnění vazných trámů – podložení asfaltovými pásy, upevnění 
závitových tyčí a řádné dotažení matic 
 Kontrola pracovní podlahy – správné spojení jednotlivých prvků, podepření podlážek 
 Kontrola osazení pozednic – poloha umístění, podložení asfaltovými pásy na 
štítových zdech, upevnění k vazným trámům, podélné spoje nad vaznými trámy 
 Kontrola svislosti sloupků, poloha umístění a kvalita provedených tesařských spojů 
(čepování sloupek – vzpěry – vazný trám) 
 Kontrola osazení vrcholových vaznic - podložení asfaltovými pásy na štítových zdech, 
poloha umístění a kvalita provedených tesařských spojů (čepování sloupek – vaznice 
– pásek), podélné spoje nad sloupky 
 Kontrola osazení krokví – prostorová poloha, kvalita provedených tesařských spojů 
(osedlání, ostřih) 
 Kontrola připevnění kleštin – poloha, vodorovnost, kvalita provedení svorníkových 
spojů 
 Kontrola podélného ztužení – poloha vzhledem ke kleštinám, kvalita připevnění  
 Kontrola tuhosti, rozměrů a prostorové polohy jednotlivých prvků a celé konstrukce 
krovu 
 
11.8.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 
 Kontrola kvality dokončených prací – detaily tesařských spojů 
 Kontrola tuhosti konstrukce krovu 
 Kontrola dodržení technologického postupu 





11.9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Při práci budou dodržována pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, především 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovní prostředí. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Zákon 
č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 
 
11.10 VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
Při technologické etapě výstavbě konstrukce krovu nebudou produkovány žádné 
nebezpečné odpady, pouze běžný stavební odpad. Odpad je rozdělen dle přílohy č.1 
vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. Veškerý odpad je tříděn a 
umístěn na příslušné místo na staveništi určené k jeho uložení.  
 
Vzniklé odpady při realizaci konstrukce krovu: 
 17 02 01 – Dřevo 
 17 04 05 – Železo a ocel 
 17 09 – Jiné stavební a demoliční odpady 
Žádný z uvedených odpadů není řazen do kategorie nebezpečných odpadů. 
 
V průběhu výstavby není předpokládán žádný negativní vliv na životní prostředí. Nejsou 
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12.1 VSTUPNÍ ÚDAJE 
Objekt penzionu je navržen s klasickou konstrukcí krovu z dřevěných hraněných prvků. 
Konstrukce krovu je symetrická, založená na obdélníkovém půdorysu o rozměrech 22,8 x 
12,5 m. Střecha je sedlová se sklonem 25°, prostor podkroví bude neobytný. Konstrukce 
krovu je založena na vazných trámech, které budou sloužit jako stropní konstrukce nad 
2. NP. Na vazných trámech bude založena konstrukce krovu – pozednice, sloupky, 
vrcholová vaznice, krokve a kleštiny. 
 
Vzhledem k jednoduchému tvaru a symetričnosti krovu a využití prostoru podkroví by bylo 
možné navrhnout i konstrukci krovu z dřevěných vazníků. Rozdíly mezi těmito typy krovů 
nedovolují v případě vazníků zhotovit přesahy střechy před štítové zdivo, které jsou 
u klasického krovu zajištěny přesahem pozednic a vaznic. V případě použití vazníků by tak 
došlo ke změně původně navrhovaného vzhledu objektu. Technologie výstavby obou typů 
krovů je odlišná a nabízí se tak otázka srovnání časové náročnosti výstavby krovu klasickou 
technologií a výstavby krovu za použití příhradových vazníků. 
 
 
12.2 KLASICKÁ KONSTRUKCE KROVU 
Technologie výstavby klasického dřevěného krovu je uvedena v části 10 Technologický 
předpis konstrukce krovu. Zde jsou uvedeny pouze hlavní použité materiály. 
 
NÁZEV PRŮŘEZ [m] DÉLKA [m] KS OBJEM  
KROKVE 0,12 / 0,18 8,340 54 9,728 m
3
 
KLEŠTINY 0,08 / 0,18 5,000 27 1,944 m
3
 
VZPĚRY 0,12 / 0,16 2,500 8 0,384 m
3
 
VAZNÉ TRÁMY 0,18 / 0,22 6,150 12 2,922 m
3
 
ZAVĚTROVÁNÍ 0,18 / 0,025 6,500 10 0,293 m
3
 




0,18 / 0,24 7,500 1 0,324 m
3
 
0,18 / 0,24 7,000 2 0,605 m
3
 
0,18 / 0,24 4,000 1 0,173 m
3
 




0,20 / 0,14 7,500 2 0,420 m
3
 
0,20 / 0,14 7,000 4 0,784 m
3
 
0,20 / 0,14 4,000 2 0,224 m
3
 
CELKEM 51,000 1,428 m
3
 
SLOUPKY 0,18 / 0,18 2,675 6 0,520 m
3
 






12.3 DŘEVĚNÉ PŘÍHRADOVÉ VAZNÍKY SE STYČNÍKOVÝMI DESKAMI 
Před začátkem výstavby vazníkového krovu je vzhledem k absenci stropu nad 2. NP nutné 
vybudovat lešení v celé ploše podlaží. Před osazováním vazníků se k železobetonovým 
věncům připevní ocelové kotevní prvky tvaru U pomocí svorníkových kotev do betonu. 
Na staveništi budou složeny dřevěné vazníky, které se pomocí autojeřábu osadí na 
železobetonové věnce. Pracovníci usměrní vazníky do požadované polohy a autojeřáb je 
položí na věnce, kde se připevní ke kotevním úhelníkům. Začíná se vazníkem u štítové zdi, 
po uložení druhého vazníku se vzájemně spojí ztužujícími prkny. Osová vzdálenost vazníků 
je 1,0 m. Po osazení všech vazníků se vzájemně zavětrují ztužujícími prkny tak, aby bylo 
dosaženo požadované prostorové tuhosti. 
Všechny vazníky jsou stejného sedlového tvaru a rozměrů. 
 
NÁZEV PRŮŘEZ [m] DÉLKA [m] KS 
DŘEVĚNÉ VAZNÍKY určený statickým výpočtem 13,5 23 
 
 
12.4 POROVNÁNÍ DOBY VÝSTAVBY 
Při porovnání doby výstavby konstrukce krovu oběma technologiemi bylo užito hodnot 
normohodin jednotlivých profesí a činností z programu BUILDpower. U porovnání je 
uvažováno se stejným počtem pracovníků a časová dotace na jednotlivé činnosti je vztažena 
ke konkrétní práci (např. osazení jedné krokve,…). U činností, které svojí povahou 
nevyžadují plné využití pracovního prostoru, je zvolen koeficient „pracovní skupiny“ 
s hodnotou 2, kterým se dělí doba výstavby. Tím je zohledněn pracovní postup realizace 
v praxi. 
 









Doprava materiálu na strop 1.NP 1 3,50 3,50 1 3,50 0,4 
Osazení vazných trámů 12 0,92 11,04 1 11,04 1,4 
Zhotovení pracovní podlahy 210 m
2
 0,08 16,80 1 16,80 2,1 
Osazení pozednic 6 0,67 4,02 1 4,02 0,5 
Osazení sloupků a vzpěr 6 0,75 4,50 1 4,50 0,6 
Osazení vrcholové vaznice a pásků 3 0,83 2,49 1 2,49 0,3 
Doprava materiálu na prac. podlahu 1 2,50 2,50 1 2,50 0,3 
Osazení párů krokví 27 0,69 18,63 1 18,63 2,3 
Připevnění kleštin 27 0,49 13,23 2 6,62 0,8 
Zavětrování konstrukce 10 0,32 3,20 2 1,60 0,2 














Zhotovení lešení 210 m
2
 0,13 27,30 2 13,65 1,7 
Osazení kotevních úhelníků 92 0,17 15,64 2 7,82 1,0 
Montáž vazníků 23 0,6 13,80 1 13,80 1,7 
Ztužení 100 0,25 25,00 2 12,50 1,6 
CELKEM 47,80 6,0 
 
 
Grafické znázornění doby výstavby klasického dřevěného a vazníkového krovu. 
 









12.5 ZÁVĚR POROVNÁNÍ 
 
Cílem bylo porovnat dobu výstavby klasického dřevěného krovu a krovu z dřevěných vazníků 
se styčníkovými plechy. Objekt je původně navržen s klasickým krovem, ale vzhledem 
k jednoduchosti krovu a k dalším okolnostem by bylo možné realizovat krov vazníkový. Tato 
možnost se ukázala jako časově méně náročná a celková úspora času by byla 3 dny = 33 % 
(6 dní výstavby vazníkového krovu oproti 9 dnům klasického krovu). Vzhledem k velikosti 
stavby a k rozsahu prováděných prací je časová úspora relativně malá. Značný vliv na to má 
skutečnost, že je nutné před montáží samotného vazníkového krovu zbudovat lešení v celé 
ploše podlaží. Kdyby tato nutnost odpadla, byla by časová úspora větší (52 %). Z tohoto je 
možné předpokládat, že je časově výhodnější realizovat jednoduché a symetrické krovy 






























V této diplomové práci je zpracován stavebně technologický projekt novostavby penzionu 
v obci Skalka u Prostějova. Celková doba výstavby objektu bude 15 měsíců, se zahájením 
31. 3. 2014 a ukončením 26. 6. 2015. Náklady na výstavbu za všechny stavební díly jsou 
10 007 022,82 Kč včetně DPH. Výstavbový proces je řešen také z hlediska návrhu stavební 
mechanizace a zajištění materiálových a lidských zdrojů. 
Součástí práce jsou i technologické předpisy pro výstavbu opěrné gabionové zdi 
a konstrukce klasického dřevěného krovu. Pro opěrnou zeď je zpracován kontrolní 
a zkušební plán. V rámci jiného zadání je zpracováno posouzení doby výstavby klasické 
konstrukce krovu a krovu z vazníků.  
 
Tento stavebně technologický projekt obsahuje všechny požadované náležitosti uvedené 
v zadání diplomové práce. 
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ZS - zařízení staveniště 
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PŘÍLOHA S3 – SCHÉMA, BETONÁŽ ZÁKLADOVÝCH PASŮ 
PŘÍLOHA S4 – SCHÉMA, SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 1. NP 
PŘÍLOHA S5 – SCHÉMA, POKLÁDKA STROPNÍCH PANELŮ 
PŘÍLOHA S6 – SCHÉMA, BETONÁŽ STROPNÍ KONSTRUKCE 
PŘÍLOHA P1 – ČASOVÝ HARMONOGRAM 
PŘÍLOHA P2 – FINANČNÍ PLÁN 
PŘÍLOHA P3 – POLOŽKOVÝ ROZPOČET 
PŘÍLOHA P4 – MATERIÁLOVÉ ZDROJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
